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Izvleček 
 
Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala izpeljati zahteve Direktive o čiščenju komunalne 
odpadne vode 91/271/EGS. Glede na kratke roke izvedbe se je z novelacijo Operativnega programa 
odvajanja in čiščenja odpadne vode rok za izpolnitev zahtev nekoliko zamaknil, pa vendar še vedno 
predstavlja optimistične roke izvedbe. Namen diplomske naloge je bil pregledati obstoječe stanje 
odvajanja in čiščenja odpadne vode v celotni Občini Litija, kako poteka izpolnjevanje zahtev 
operativnega programa ter kakšne naloge občino še čakajo. Glede na določeno število aglomeracij v 
operativnem programu bo morala občina zagotoviti veliko sredstev za izpolnitev zahtev. Zanimal nas 
je stroškovni vidik izvedbe programov v Občini Litija glede na prebivalca občine ter kakšen deleţ 
dviga ţivljenjskih stroškov bo implementacija te direktiva povzročila uporabnikom sistema. Porajalo 
se je tudi vprašanje, kako različne variante izvedbe vplivajo na druţinski proračun ter moţnosti 
niţanja teh stroškov z racionalnim pristopom. 
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Abstract 
 
By joining the European Union, Slovenia has undertaken to implement the requirements of the Urban 
Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). The implementation deadline is short, but with the 
amended Operational programme for the discharge and treatment of waste water the deadline has been 
delayed, but it still represents realistic implementing deadline. The purpose of this thesis is to examine 
the current state of discharge and treatment of waste water in the municipality of Litija, the ongoing 
implementation of the requirements of the Operational programme and further tasks the municipality 
has to undertake. According to the specific number of agglomerations in the Operational programme, 
the municipality will have to provide a lot of resources to implement the requirements. The subject of 
interest are cost aspects of programme implementations in the municipality of Litija per inhabitant and 
the proportion of cost of living rise caused by the implementation of the Directive to users of this 
system. The main question is also how different variants of implementation affect the family budget 
and the possibility of lowering such costs with rational approach. 
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1 UVOD 
Na vsakem koraku se dnevno srečujemo s posledicami nespametnega ravnanja človeka do okolja. 
Hiter razvoj tehnologij in načina ţivljenja, predvsem v drugi polovici 20. stoletja, nas je postavil pred 
dejstvo, da bo potrebno za ohranjanje kvalitetnega in prijetnega ţivljenja na tem planetu v tej smeri 
tudi dejansko kaj storiti. Evropska unija je za področje varovanja okolja pripravila dobre inštrumente, 
ki drţave članice spodbujajo, zavezujejo in silijo k odločnim spremembam pri tej tematiki. Z 
različnimi sredstvi poizkuša preprečiti onesnaţevanje in ga zaračunati, ter tako onesnaţevalce prisiliti, 
da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. 
 
Republika Slovenija je kot članica postavljena pred dejstvo, da v okoljskih projektih tudi aktivno 
sodeluje. Med prioritete na področju varovanja okolja spada tudi varovanje stoječih in tekočih voda. 
Skrb za vodno okolje se prične ţe pri zmerni porabi pitne vode, nato v primernem odvajanju odpadne 
komunalne vode in pred izpustom v vodotok še primernem kvalitetnem čiščenju. Slovenija se je ţe v 
Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO, Uradni list št. 83/99: 3953) zavezala za boljše ţivljenje 
in okolje. NPVO je bil usmerjen v zagotavljanje trajnostnega razvoja za razliko od običajnega načina 
reševanja okoljskih problemov z uporabo novih tehničnih rešitev. S tem dokumentom so tudi jasno 
določeni akterji, ki morajo usmeritve izpolnjevati. 
 
Na osnovi Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode 91/271/EGS (UL L št. 135/40: str. 26) je bil 
na nivoju Republike Slovenije sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne komunalne 
vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). S tem programom so določena posamezna 
območja poselitve, za katere je potrebno v določenih rokih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne 
komunalne vode. 
 
V operativni program so vključena območja z več kot 50 PE in gostoto nad 10 PE/ha. Po tem kriteriju 
je vključenih 2232 območij poselitve, kjer je prijavljenih več kot 1.700.000 prebivalcev. S tako 
postavljenim planom določitve območij bomo pokrili pribliţno 80% vseh prebivalcev. To pomeni, da 
20% prebivalcev ni zajeto v program odvajanja in čiščenja odpadne vode in bo verjetno reševanje tega 
problema prešlo v njihovo skrb. To so naselja pod 50 PE ali pa naselja nad 50 PE z gostoto poselitve 
pod 10 PE/ha. 
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2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
Namen diplomske naloge je predstaviti projekt izpolnjevanja zahtev Operativnega programa odvajanja 
in čiščenja odpadne komunalne vode v Občini Litija ter preveriti, kako bo implementacija tega 
programa v praksi vplivala na stroškovni del druţinskega proračuna, torej končnega uporabnika 
sistema.  
 
Na območju celotne občine se pojavlja mnogo vprašanj, na katere bomo poizkušali odgovoriti v 
diplomskem delu: 
- na kakšen način bo občina rešila problematiko v centru mesta in ostalih aglomeracijah, 
- kakšen je stroškovni vidik izvedbe operativnega programa, 
- kako bodo prebivalci, ki so v tem laiki, sposobni zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne 
vode po zahtevah operativnega programa na odročnejših področjih, 
- kako bodo sposobni financirati takšen projekt, 
- kakšne izvedbene moţnosti se jim ponujajo, 
- kakšne finančne posledice se obetajo uporabnikom novih sistemov? 
 
Namen je bil na konkretnem primeru pregledati, kaj pomeni izpolnjevanje zahtev Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. Za območje Občine Litija smo pregledali 
zahteve izvedbe tega operativnega programa in ali je projekt izvedljiv v predpisanih rokih. Prav tako 
se poraja vprašanje, do katere mere se program v tem delu ţe izpolnjuje? 
 
Izvedba programa odvajanja in čiščenja bo za seboj potegnila ogromne investicijske vloţke, ki jih 
občina glede na obseg investicije verjetno ni sposobna izpeljati. Glede na to, da smo tik pred skrajnimi 
roki za izpolnitev zahtev, se izpolnjevaje programa ne izvaja, kaj šele, da bi bila to prioriteta občine. 
 
Namen je bil najti najugodnejšo rešitev za točno določen objekt ob različnih moţnostih izvedbe in 
kakšne dolgoročne stroške posamezna investicija povzroča. 
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3 METODE DELA IN VIRI PODATKOV 
Prvi del diplomske naloge je namenjen pregledu zakonodaje na področju Evropske unije in Slovenije. 
Podatki o oblikovanju Evropske in Slovenske zakonodaje na področju upravljanja voda so bili 
pridobljeni v Uradnih listih Evropske unije in Slovenije ter v zborniku direktiv. Vse uredbe, sklepi in 
direktive so javno dostopni na spletnih portalih obeh uradnih listov. 
 
V nadaljevanju sledi pregled Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode ter finančne 
posledice njegovega izvedbenega dela na proračun Evropske unije in Slovenije. Podatki so črpani iz 
samega operativnega programa ter internih investicijskih programov občine Litija. Podatki o 
izvedbenih stopnjah programa so povzeti v tabelah. 
 
Tretji del diplomske naloge opisuje obravnavana območja v Občini Litija, ki so predmet operativnega 
programa. Podatki o zgodovini in industriji so dostopni na različnih spletnih portalih. Statistični 
podatki, ki so navedeni, izhajajo iz spletnega portala PISO (Prostorski informacijski sistem občin). 
Obstoječe stanje kanalizacijskega sistema pred pričetkom izpolnjevanja zahtev operativnega programa 
je na voljo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove kanalizacije v Litiji, kjer je 
obstoječ sistem tudi opisan. Za občino Litija ga je izdelalo projektantsko podjetje IEI d.o.o. v letu 
2012. 
 
Četrti del diplomske naloge povzema aglomeracije glede na prilogo Operativnega programa odvajanja 
in čiščenja odpadne komunalne vode do leta 2017, ki jih mora Občina Litija s to infrastrukturo tudi 
opremiti. Podatki so dostopni v prilogah tega operativnega programa.  
  
V zadnjem delu pa so predstavljene posamezne izvedbene rešitve za določeno naselje. Podatki o 
naselju in prebivalcih so dostopni na portalu PISO. 
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4 ZAKONODAJA NA PODROČJU VARSTVA VODA 
Slovenija je članica Evropske unije, kar posledično pomeni tesno povezovanje Evropske in Slovenske 
zakonodaje. V tem poglavju so predstavljeni pomembnejši dokumenti programa varovanja okolja s 
poudarkom na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
 
4.1 Slovenska zakonodaja 
V Sloveniji je bil kmalu po osamosvojitvi sprejet Zakon o varstvu okolja (UL RS št. 31/93 in 1/96). 
Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem 
okviru določa načela varstva okolja, ukrepe in spremljanje aktualnega stanja okolja. Namen je 
omogočiti dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost ţivljenja ter ohranjati biotsko 
raznovrstnost. Med cilji tega zakona je tudi ureditev na področju varovanja voda. 
 
Nacionalni program varstva okolja (UL RS, 83/99 in resolucija NPVO UL RS, 2/06) je osnovni 
strateški dokument sprejet na podlagi Zakona o varstvu okolja. Cilj programa je izboljšanje kakovosti 
ţivljenja ter varstvo naravnih virov. NPVO izpolnjuje obveznosti prenosa pravnega reda EU v 
slovenski pravni red. Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru podnebnih sprememb, naravne in biotske 
raznovrstnosti, kakovosti ţivljenja ter odpadkov in industrijskega onesnaţevanja. Med cilje in ukrepe 
na področju varstva voda spada tudi Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
 
Leta 2002 je bil sprejet Zakon o vodah (UL RS št. 67/02). Zakon je bil sprejet v smislu z direktivo 
Evropskega parlamenta 2000/ES o določitvi okvira za ukrepe skupnosti na področju vodne politike. 
Cilj zakona je upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči za doseganje dobrega stanja 
voda ter drugih, z vodami povezanimi ekosistemi, omogočiti varovanje pred škodljivim delovanjem 
voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča 
dolgoročno ohranjanje kvalitetnih in zadostnih vodnih virov. 
 
4.2 Evropska zakonodaja 
Evropska unija ima različne institucije, ki sprejemajo pravne akte. Bistveni akti, ki posegajo v 
področje varovanja voda so uredbe, direktive in sklepi. 
 
Uredba je pravni akt, ki je zavezujoč v celoti za drţave članice, njene organe in sodišča ter tudi 
posameznike v drţavah. Zavezujoč v celoti pomeni, da uredba ne zavezuje le glede cilja, ampak tudi 
glede sredstev za njeno dosego. Namen uredbe je tudi poenotenje prava v Evropski uniji. 
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Tudi sklepi so v celoti zavezujoči. Sklep je z razliko od uredbe naslovljen na natančno določenega 
naslovnika. Z Lizbonsko pogodbo je sklep po funkciji postal dokaj podoben uredbi, saj je lahko 
naslovljen na vsakogar. 
 
Direktiva je pravni akt, katere glavni cilj je pribliţevanje zakonodaj večinoma vsem (lahko pa tudi 
posameznim) drţavam članicam Evropske unije. Direktiva določa cilj, ki ga morajo drţave doseči, ne 
določa pa jim sredstev za uresničitev ciljev direktive. Torej drţava članica lahko sama izbere pot do 
uresničitve cilja posamezne direktive. Ko je direktiva sprejeta na evropski ravni, mora drţava članica 
prenesti direktivo v svoj pravni red. Načeloma se učinki direktive poznajo preko nacionalne 
zakonodaje. Torej šele po sprejetju notranjih predpisov in ukrepov, ima direktiva učinek tudi na 
posameznike (Štravs, 2013). 
 
4.2.1 Direktive Evropske unije 
Oblika zapisa direktive 
 
Vse direktive imajo enako obliko. Kot primer bom navedel direktivo o čiščenju komunalne odpadne 
vode – Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode. 
 
Naslov direktive o čiščenju komunalne odpadne vode vsebuje: 
- Institucijo, ki je direktivo sprejela, torej Svet Evropske unije 
- Uradno oznako direktive, »91/271/EGS«, kjer 91 pomeni letnico sprejetja direktive (1991), 271 
je njena zaporedna številka 
- Datum sprejetja direktive (21.5.1991) 
- Kratek opis njene vsebine (»o čiščenju komunalne odpadne vode«) 
 
Prenos direktiv v nacionalni pravni red 
 
Za potrebe implementacije posamezne direktive v notranji pravni red drţave članice lahko uporabimo 
različne načine. Za to poznamo različne tehnike prenosa v nacionalni predpis. Glede na vsebino 
direktive lahko tehnike prenosa razdelimo v tri skupine: v direktive z merljivim rezultatom, v 
postopkovne in v tehnične direktive. V večini primerov pa lahko v vsaki direktivi najdemo nekaj 
elementov merljive, postopkovne in tehnične direktive. Zato je ločevanje na posamezne skupine 
primerno le za laţje razumevanje implementacij direktiv. 
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4.2.1.1 Vrste direktiv 
Tehnično gledano lahko glede na potrebe direktive razdelimo v tri segmente:  
 
Direktive z merljivim rezultatom 
 
Te direktive nalagajo točno določen merljiv rezultat, ki ga mora zakonodajalec doseči. Za primer 
takšne direktive lahko vzamemo Direktivo o embalaţi in odpadni embalaţi. Teţko bi za dosego ciljev 
v različnih drţavah članicah ubrali isto postopkovno pot. Potrebne so predhodne analize in sprejetje 
različnih predpisov in ukrepov. V Sloveniji smo morali za prenos te direktive sprejeti dva obseţna 
predzakonska akta in operativni program ravnanja z odpadno embalaţo, v katerem sodeluje večina 
slovenskih proizvajalcev, uvoznikov, trgovcev in izvajalcev javnih sluţb. Skratka ogromno potrebnih 
usklajevanj za zagotovitev izvajanja direktive.  
 
Postopkovne direktive 
 
Prenos postopkovnih direktiv v praksi ni tako obseţen kot pri direktivah z merljivim rezultatom. Pod 
postopkovne direktive bi lahko šteli tiste vrste direktiv, s katerimi ţeli Evropska unija uveljaviti 
določen postopek. Zahteve direktiv takšnih vrst, se lahko vpnejo v postopke planskih aktov, izdajo 
okoljevarstvenih dovoljenj ali pa na primer pri izdaji gradbenih dovoljenj. Cilj je torej zahteve direktiv 
čim bolj neopazno integrirati v obstoječe postopke in s tem zagotoviti uporabo v praksi. 
 
Tehnične direktive 
 
Če ţe delimo direktive glede na način implementacije v nacionalni pravni red, lahko pod to obliko 
direktiv uvrstimo direktive, ki po večini primerov prenašajo precej konkretne tehnične zahteve, ki jih 
je potrebno upoštevati v nacionalni zakonodaji. Takšen primer bi bila lahko Direktiva o tehničnih 
predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh. Direktiva ima enajst strani 
normativnega dela in pa devet prilog s skupaj 340 stranmi tehničnih navodil. Tehnične priloge je 
najlaţje čim bolj natančno kopirati v nacionalni predpis, kjer je potrebno posebno pozornost nameniti 
terminologiji, merskim enotam in sklicevanju na druge akte. 
 
4.2.1.2 Posledice neizvajanja direktiv 
Vsaka drţava članice Evropske unije mora direktive prenesti v svoj nacionalno pravni red. Evropska 
komisija v praksi loči tri vrste kršitev zaradi neizvajanja direktiv: 
- nepravočasen prenos direktive v notranje pravo drţave članice, 
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- napačen prenos direktive (neusklajenost notranjega prava drţave članice z direktivo), 
- nepravilna uporaba direktive (največ kršitev na področju varstva okolja). 
 
Nadzor nad izvajanjem direktiv opravlja Evropska komisija, v pomoč pa so ji tudi druge ustanove, ki 
imajo interes nad izvajanjem direktiv. To so razna podjetja in organizacije, ki lahko vloţijo posamezno 
pritoţbo, v kolikor drţava članica ni prenesla direktive v svoj pravni red, jo je napačno prenesla ali pa 
je ne uporablja pravilno. S tega naslova je komisija prejela preko 3000 pritoţb v letu 2011. 
 
Ob ugotovitvi, da članica Evropske unije ne upošteva direktive, Evropska komisija sproţi postopke za 
ugotavljanje kršitve. V kolikor se posredovanje komisije ne konča z odpravo kršitve, lahko komisija 
poda toţbo na sodišču Evropske unije zoper drţavo kršiteljico. Če sodišče spozna, da drţava ni 
izpolnila obveznosti direktive, mora drţava sprejeti potrebne rešitve za izvršitev sodbe sodišča. Kot 
ukrep proti drţavi pa lahko sodišče določi pavšalni znesek ali pa kazen v ponavljajočem se denarnem 
znesku do odprave kršitve (Štravs, 2013) 
 
4.2.1.3 Pregled direktiv na področju upravljanja voda 
Na področju upravljanja voda je v veljavi devet direktiv, ki imajo neposredni vpliv na kakovost voda. 
Poleg teh imajo na stanje naših voda posredno vpliv tudi direktive na drugih področjih.  
 
1. Vodna direktiva – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 327) 
  
Vodna direktiva postavlja okvire za varstvo celinskih površinskih voda, somornic, obalnega morja in 
podzemne vode. Cilj te direktive je do leta 2015 doseči dobro stanje voda. Pod dobro stanje 
podzemnih voda se upošteva dobro kemijsko in količinsko stanje, pod dobro stanje površinskih voda 
pa dobro kemijsko in ekološko stanje. Na območju Slovenije smo določili dve vodni območji, za 
katera smo morali pripraviti načrte upravljanja voda (NUV) in programe ukrepov upravljanja voda 
(PU NUV). Gre za vodno območje Donave in območje Jadranskega morja. Zanju mora Slovenija 
pripraviti opis značilnosti območja, analizo okoljskih obremenitev, vpliv človekovega delovanja na 
vode, ekonomsko analizo obremenjevanja in določitev stanja vodnih teles. 
 
2. Direktiva o okoljskih standardih kakovosti - Direktiva 2008/105/ES (UL L št. 348) 
 
Direktiva opredeli prednostne snovi in prednostno nevarne snovi. Glede na ta seznam direktiva poda 
okoljski standard kakovosti (OSK). Z namenom učinkovitega pregleda nad izvajanjem obstoječih 
mehanizmov na področju nadzora nad onesnaţevanjem s prednostnimi in prednostno nevarnimi 
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snovmi, je obvezna vzpostavitev popisa emisij ter izpustov. Revizija izvajanja okoljskega standarda 
kakovosti se izvaja v skladu z določili vodne direktive. 
 
3. Poplavna direktiva – Direktiva 2007/60/ES (UL L št. 288) 
 
Poplave povzročajo na poplavnih območjih Evropske unije ogromno škodo. S poplavno direktivo je 
namen vzpostaviti okvir za oceno in nadzor nad poplavno ogroţenimi območji. Cilj je zmanjšati 
posledice poplav na zdravje ljudi, kulturno dediščino, okolje in gospodarstvo. Vsaka drţava članica 
mora določiti območja pomembnega vpliva poplav, kjer lahko ob poplavah pride do bistvenih 
škodljivih posledic. Do letošnjega leta je bilo potrebno pripraviti karte poţarne ogroţenosti, do leta 
2015 pa je potrebno pripraviti tudi načrte zmanjševanja poplavne ogroţenosti.  
 
4. Morska direktiva – Direktiva 2008/56/ES (UL L št. 164) 
 
Cilj direktive je, da se dejavnosti, ki imajo vpliv na evropske oceane in morja, opravljajo na trajnostni 
način, da bodo prihodnje generacije poznale biološko raznolika, čista in zdrava morja. Posledično je 
cilj tudi zmanjševanje stroškov onesnaţevanja morja in pa ustvarjanje novih gospodarskih priloţnosti. 
Drţave članice morajo analizirati lastnosti svojih morskih voda, določiti vplive in obremenitve nanje. 
 
5. Direktiva o podzemni vodi – Direktiva 2006/118 (UL L št. 372) 
  
Direktiva ima namen preprečevanja in nadzorovanja onesnaţevanja podzemne vode v skladu s členom 
17(1) in (2) Vodne direktive 2000/60/ES. Ukrepi vključujejo merila za ocenjevanje dobrega 
kemijskega stanja podzemne vode in opredelitev izhodiščnih točk za obračanje stalno naraščajočih 
trendov. S to direktivo se tudi dopolnjujejo določbe, namenjene preprečevanju vnosa onesnaţeval v 
podzemne vode, ki jih ţe vključuje direktiva 2000/60/ES. 
 
6. Direktiva o pitni vodi – Direktiva Sveta 98/83/ES (UL L št. 330/32) 
 
Cilj direktive je preprečiti posledice onesnaţevanja vode, namenjene za prehranjevanje ljudi. Direktiva 
ureja kakovost vode z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista. Direktiva nima opredeljenih 
okoljskih ciljev, na dosego njenih zahtev pa imajo velik vpliv druge direktive, kot recimo Direktiva o 
čiščenju komunalne odpadne vode.  
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7. Kopalni direktivi – Direktiva Sveta 76/160/EGS in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2006/7/ES (UL L št. 31) 
 
Direktiva predpisuje, da morajo drţave članice določiti kopalne vode na vseh površinskih vodah, kjer 
je kopanje dovoljeno in kjer kopanje ni prepovedano. V tako določenih kopalnih vodah mora drţava 
spremljati kakovost kopalne vode. Z uveljavitvijo nove Direktive 2006/7/ES je Direktiva 76/160/EGS 
prenehala veljati. Nova direktiva izboljšuje določila stare kopalne direktive ter podaja nove 
mikrobiološke parametre ter stroţje mejne vrednosti za vrednotenje kopalnih voda. 
 
8. Nitratna direktiva – Direktiva Sveta 91/676/EGS (UL L št. 375) 
 
Nitratna direktiva je bila sprejeta z namenom zmanjšati onesnaţevanje voda, ki ga povzročajo nitrati iz 
kmetijskih virov. Drţava članica mora določiti občutljiva območja, ki so prizadeta ali bi lahko bila 
prizadeta z nitrati iz kmetijskih virov. Za ta področja se izdelajo delovni programi kjer je glavni cilj 
zmanjševanje onesnaţevanja z nitrati. 
 
9. Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode – Direktiva Sveta 91/271/EGS (UL L št. 
135/40) 
 
Direktiva ureja zbiranje, čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode, ter čiščenje in odvajanje 
odpadne vode iz določenih industrijskih sektorjev. Objavljena in uveljavljena je bila ţe 30.5.1991, za 
Slovenijo pa je postala aktualna z vstopom Slovenije v Evropsko unijo 1.5.2004. Izvajanje te direktive 
posledično vpliva tudi na rezultate ostalih direktiv na področju urejanja voda. Uspešno zbiranje, 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode vsekakor vpliva na stanje podzemnih voda, kvaliteto 
pitne vode in navsezadnje tudi na izvajanje kopalne direktive. 
 
Tehnično gledano direktiva od drţave članice zahteva opremljanje z kanalizacijskimi sistemi in 
ustrezno čiščenje odpadne vode s čistilnimi napravami. Direktiva se ne nanaša samo na gospodinjstva 
in naselja, temveč ureja tudi čiščenje in odvajanje biološko razgradljive odpadne vode iz industrijskih 
sektorjev predelave mleka, predelave sadnih in zelenjavnih proizvodov, proizvodnje in polnjenja 
brezalkoholnih pijač, predelave krompirja, mesne industrije, pivovarn, proizvodnje alkohola in 
alkoholnih pijač, proizvodnje ţivalske krme in rastlinskih proizvodov, proizvodnje ţelatine in lepila iz 
koţ, krzna ali kosti, proizvodnje slada in industrije za predelavo rib. Cilj direktive je varstvo okolja 
pred naštetimi industrijskimi vplivi in vplivom izpustov komunalne odpadne vode. 
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Zahteve direktive 
 
Direktiva postavlja konkretne terminske plane, do katerih morajo drţave članice izpolniti zahteve 
direktive. Zagotoviti morajo ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. 
 
Kanalizacijski sistemi za poselitve večje od 2.000 PE morajo biti zagotovljeni v naslednjih rokih: 
- najkasneje do 31.12.1998 za območja poselitve nad 10.000 PE, s katerih se odpadna voda 
odvaja v sprejemne vode, ki so občutljiva območja, 
- najkasneje do 31.12.2000 za območja poselitve z obremenitvijo večjo od 15.000 PE, 
- najkasneje do 31.12.2005 za območja poselitve med 2.000 in 15.000 PE. 
 
Na območjih, kjer obremenitev presega 2.000 PE, skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (UL RS št. 47/05) ni dovoljeno drugačno urejanje 
odvajanja komunalne odpadne vode kot rešitev s kanalizacijskim sistemom. Izjemo sicer omogoča 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne padavinske vode. Ta uredba dovoljuje priključitev na malo 
čistilno napravo (manjšo od 50 PE) na območjih, opremljenih z javno kanalizacijo, v kolikor je na 1 m 
dolţine obremenitev manjša od 0,02 PE. Pogoj je tudi, da takšno malo čistilno napravo ali nepretočno 
greznico zagotovi občina in jo upravlja izvajalec javne sluţbe. 
 
Direktiva predpisuje tudi roke, do katerih mora biti zagotovljeno sekundarno čiščenje ali primerljiv 
postopek čiščenja za območja poselitve nad 2.000 PE pred izpustom z območij poselitve, torej preden 
vstopijo v kanalizacijski sistem: 
- do 31.12.2000 za vse izpuste na območjih poselitve nad 15.000 PE, 
- do 31.12.2005 za vsa območja med 10.000 in 15.000 PE, 
- do 31.12.2005 za vse izpuste v sladke vode ali območja ob ustju reke med sladko in morsko 
vodo (estuarij) z obremenitvijo med 2.000 in 10.000 PE, 
- do 31.12.2005 za območja pod 2.000 PE, ki so priključena na kanalizacijski sistem. 
 
Za prenos direktive v nacionalni pravni red in njen izvedbeni del je bil postavljen rok 31. december 
1993. Do tega datuma so morale drţave članice izdelati programe za izvajanje direktive in do 30. 
junija komisiji sporočiti vsebino programov. Z vstopom v Evropsko unijo vsaka nova članica 
prevzame obveznost izdelave programa, kar je veljalo tudi za Slovenijo ob njeni pridruţitvi. V ta 
namen je 14. oktobra 2004 Vlada RS sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
vode. Skladno z razmeroma poznim pristopom Slovenije Evropski Uniji, glede na starost direktive, je 
Slovenija dosegla desetletno prehodno obdobje za izpolnitev zahtev direktive. Tako se členi 3, 4 in 
5(2) direktive v celoti ne uporabljajo v Sloveniji do 31. decembra 2015, z vmesnimi cilji: 
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- do 31. decembra 2008 se izpolnijo zahteve direktive za območja poselitve z obremenitvijo 
večjo od 10.000 PE, s katerih se odpadna voda odvaja v sprejemne vode, ki so občutljiva 
območja in 
- do 31. decembra 2010 se izpolnijo zahteve direktive za območja poselitve z obremenitvijo 
večjo od 15.000 PE. 
 
Slovenija je kasneje sprejela novelacijo tega operativnega programa s sklepom 35401-2/2010/3 z dne 
11.11.2010 ter s sklepom 35401-2/2010/8, ki je v veljavi še danes. 
 
Splošna ocena skladnosti 
 
Sedmo poročilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in odboru regij o izvajanju direktive opisuje napredek pri izpolnjevanju zahtev direktive do 
konca obdobja 2009/2010. Temelj analize so poročila vseh 27 drţav članic. V poročilo je bilo 
vključenih skoraj 24.000 mest z več kot 2.000 prebivalci (ekvivalentno 615 milijonov populacijskih 
enot). Od tega je 18.000 mest v drţavah članicah, ki so v EU vstopile pred letom 2004, preostala pa v 
ostalih dvanajstih članicah, ki so v EU vstopile v letih 2004 in 2007. Ocena skladnosti je bila 
opravljena na bazi 26 drţav, saj za Romunijo do leta 2010 še ni potekel noben rok za izpolnjevanje 
direktive.  
 
V poročilu je ugotovljeno, da je v večini drţav članic zbiranje odpadnih voda v kanalizacijskih 
sistemih na zelo visoki ravni, pri čemer je povprečna stopnja skladnosti enaka 94%, pribliţno 15 drţav 
članic pa dosega skladnost 100%. Pet drţav članic je v obdobju 2009/2010 imelo skladnost pod 30%, 
med njimi tudi Slovenija. 
 
Glede sekundarnega čiščenja odpadnih voda so 4 drţave članice v obdobju 2009/2010 dosegle 100-
odstotno skladnost, šest drugih pa je imelo skladnost na nivoju 97% ali več. Znatno zaostajajo drţave 
EU-12 (drţave s priključitvijo EU leta 2004 in 2007), saj ustrezno sekundarno čiščenje izvajajo na 
samo 39% odpadnih voda. Povprečna vrednost sekundarnega čiščenja na ravni celotne Evropske Unije 
je 82%. 
 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav v 6.a členu zahteva 
za celotno območje Donave terciarno čiščenje komunalne odpadne vode z območij poselitve z 
obremenitvijo večjo od 10.000 PE. Splošna stopnja skladnosti z zahtevami direktive je 77%, kjer je 
potrebno izpostaviti zamude pri članicah EU-12, saj je bilo ustrezno obdelanih le 14% odpadnih voda. 
Štiri drţave so dosegle 100% skladnost. (Štravs, 2013) 
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Slika 1: Rezultati skladnosti za države članice. Člen 3 direktive (zbiranje) v zeleni barvi, člen 4 
direktive (sekundarno čiščenje) v vijolični barvi in člen 5 (terciarno čiščenje) v modri barvi (Sedmo 
poročilo o izvajanju direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, Evropska Komisija, 2013) 
 
Stroškovni vidik izvedbe direktive na ravni Evropske unije 
 
Na podlagi končnega poročila Evropske Komisije iz septembra 2010 (Compliance costs of the Urban 
Wastewater treatment Directive) je razvidno, da bodo izvedbeni stroški za zagotovitev skladnosti z 
direktivo precejšnji. Stroškovni in izvedbeni vidik bo predvsem obremenjujoč za drţave, ki so 
pristopile k Evropski uniji leta 2004 in 2007. Te drţave štejemo v skupino EU-12. Investicijski stroški 
poročila temeljijo na stanjih za leto 2005/2006 do končnih rokov za izpolnitev zahtev direktive. 
Skupni stroški vseh 27 drţav članic so ocenjeni na 45 milijard evrov. Od tega kar 35 milijard stroškov 
pade na skupino drţav EU-12, torej drţav, ki so se pridruţile EU leta 2004 in 2007. Stroški so skupni 
za zagotovitev odvajanja, sekundarnega in terciarnega čiščenja odpadne vode. 
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Preglednica 1: Pregled predvidenih stroškov v obsegu celotne Evropske unije izvedbe skladnosti z 
Direktivo Sveta 91/271/EGS med leti 2005/2006 do predpisanih rokov izvedbe – v EUR (Compliance 
costs of the Urban Wastewater treatment Directive, 2010) 
  3. člen, 4. člen, 5. člen,   
drţava članica kanalizacijski sistem sekundarno čiščnje terciarno čiščnje skupaj 
     Avstrija 0 € 0 € 0 € 0 € 
Belgija 223.000.000 € 107.000.000 € 831.000.000 € 1.161.000.000 € 
Bolgarija 4.208.000.000 € 126.000.000 € 790.000.000 € 5.124.000.000 € 
Ciper 295.000.000 € 50.000.000 € 18.000.000 € 363.000.000 € 
Češka 845.000.000 € 244.000.000 € 435.000.000 € 1.524.000.000 € 
Danska 0 € 0 € 13.000.000 € 13.000.000 € 
Estonija 117.000.000 € 4.000.000 € 58.000.000 € 179.000.000 € 
Finska 0 € 0 € 243.000.000 € 243.000.000 € 
Francija 0 € 198.000.000 € 1.424.000.000 € 1.622.000.000 € 
Grčija 599.000.000 € 279.000.000 € 12.000.000 € 890.000.000 € 
Nemčija 1.000.000 € 4.000.000 € 0 € 5.000.000 € 
Madţarska 0 € 2.000.000 € 8.000.000 € 10.000.000 € 
Irska 0 € 53.000.000 € 195.000.000 € 248.000.000 € 
Italija 2.040.000.000 € 714.000.000 € 650.000.000 € 3.404.000.000 € 
Latvija 149.000.000 € 26.000.000 € 112.000.000 € 287.000.000 € 
Litva 0 € 2.000.000 € 67.000.000 € 69.000.000 € 
Luksemburg 0 € 3.000.000 € 64.000.000 € 67.000.000 € 
Malta 0 € 0 € 58.000.000 € 58.000.000 € 
Nizozemska 0 € 0 € 0 € 0 € 
Poljska 10.126.000.000 € 557.000.000 € 4.373.000.000 € 15.056.000.000 € 
Portugalska 291.000.000 € 152.000.000 € 15.000.000 € 458.000.000 € 
Romunija 7.875.000.000 € 1.527.000.000 € 1.940.000.000 € 11.342.000.000 € 
Slovaška 442.000.000 € 91.000.000 € 343.000.000 € 876.000.000 € 
Slovenija 321.000.000 € 94.000.000 € 13.000.000 € 428.000.000 € 
Španija 780.000.000 € 213.000.000 € 494.000.000 € 1.487.000.000 € 
Švedska 0 € 0 € 0 € 0 € 
Velika Britanija 0 € 50.000.000 € 298.000.000 € 348.000.000 € 
     skupaj: 28.312.000.000 € 4.496.000.000 € 12.454.000.000 € 45.262.000.000 € 
 
Iz preglednice 1 je razvidno, da le tri drţave povsem izpolnjujejo zahteve direktive. To so Avstrija, 
Nizozemska ter Švedska. Velik del investicij torej pade na novo pridruţene članice, zneski pa podajo 
bolj jasno sliko o situaciji, če jih primerjamo s številom prebivalcev posamezne drţave ter kakovostjo 
ţivljenja. Kakovost ţivljenja v različnih drţavah primerjamo tako, da ocenimo cene izdelkov in 
storitev v vsaki drţavi glede na prihodek, pri čemer uporabimo skupno fiktivno valuto imenovano 
standard kupne moči (SKM). S primerjavo med bruto druţbenim proizvodom (BDP) na prebivalca in 
SKM dobimo pregled ţivljenjskega standarda v drţavah Evropske unije. 
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Preglednica 2: Primerjava investicij glede na število prebivalcev in standard v državi članici EU (vir: 
Eurostat, maj 2014) 
drţava članica 
število 
prebivalcev 
skupni investicijski stroški 
investicija / 
prebivalca 
ţivljenjski standard 
BDP / SKM 
     Avstrija 8.451.860 - €  -   €  129 
Belgija 11.161.642 1.161.000.000 €  104,02 €  119 
Bolgarija 7.284.552 5.124.000.000 €  703,41 €  47 
Ciper 865.878 363.000.000 €  419,23 €  86 
Češka 10.516.125 1.524.000.000 €  144,92 €  80 
Danska 5.602.628 13.000.000 €  2,32 €  125 
Estonija 1.320.174 179.000.000 €  135,59 €  72 
Finska 5.426.674 243.000.000 €  44,78 €  112 
Francija 65.578.819 1.622.000.000 €  24,73 €  108 
Grčija 11.062.508 890.000.000 €  80,45 €  75 
Nemčija 80.523.746 5.000.000 €  0,06 €  124 
Madţarska 9.908.798 10.000.000 €  1,01 €  67 
Irska 4.591.087 248.000.000 €  54,02 €  126 
Italija 59.685.227 3.404.000.000 €  57,03 €  98 
Latvija 2.023.825 287.000.000 €  141,81 €  67 
Litva 2.971.905 69.000.000 €  23,22 €  74 
Luksemburg 537.039 67.000.000 €  124,76 €  264 
Malta 421.364 58.000.000 €  137,65 €  87 
Nizozemska 16.779.575 - €  -   €  127 
Poljska 38.533.299 15.056.000.000 €  390,73 €  68 
Portugalska 10.487.289 458.000.000 €  43,67 €  75 
Romunija 20.020.074 11.342.000.000 €  566,53 €  54 
Slovaška 5.410.836 876.000.000 €  161,90 €  76 
Slovenija 2.058.821 428.000.000 €  207,89 €  83 
Španija 46.727.890 1.487.000.000 €  31,82 €  95 
Švedska 9.555.893 - €  -   €  127 
Velika Britanija 63.896.071 348.000.000 €  5,45 €  106 
     skupaj: 501.403.599           45.262.000.000 €  90,27 €  99  
 
Če primerjamo predvidene investicijske stroške za izpolnitev direktive po posameznih drţavah in 
številom prebivalcev v teh drţavah, dobim predvideno investicijsko vrednost na prebivalca. Najslabši 
rezultat dosega Bolgarija z investicijo 703,41 € na prebivalca, sledita Romunija s 566,53 € ter Ciper 
s 419,23 € na prebivalca. Slovenija bo morala predvidoma nameniti 207,89 € na prebivalca za 
izpolnitev zahtev direktive. 
 
Zanimiva pa je primerjava s kakovostjo ţivljenja in višino investicije. Evropska unija meri kakovost 
ţivljenja tako, da glede na cene izdelkov, dohodke in BDP dobimo pogled na stanje ţivljenjskega 
standarda v drţavi članici. V Bolgariji in Romuniji, ki bosta za ta projekt morale nameniti največ 
sredstev je tudi ţivljenjski standard precej pod povprečjem Evropske unije. V obeh primerih je 
standard 50% niţji kot evropsko povprečje, kar je jasen znak da bo izpolnitev zahtev direktive zelo 
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zahtevna naloga za drţavni proračun. Brez pomoči Evropske skupnosti je verjetno projekt popolnoma 
neizvedljiv. 
 
Slovenija glede na to meritev standarda zaostaja za povprečjem pribliţno 10%. Tehnično gledano je v 
našem primeru projekt izvedljiv, vendar ne v predpisanih rokih, saj je proračun močno preobremenjen 
s preteklimi investicijami, za katere plačujemo velike obresti, glavnice pa še ostajajo. 
 
Podobna povezava med najslabšimi drţavami po standardu in višino predvidene investicije obstaja 
tudi v obratni smeri. Drţave, ki ţe popolnoma izpolnjujejo zahteve direktive, imajo tudi najvišje 
standarde. Avstrija ima faktor BDP/SKM 129, Nizozemska in Švedska pa 127. Podobno razmerje v 
pozitivnem smislu, velja tudi za ostale drţave. Svetla izjema je Madţarska s standardom 67, kar je 
nekje 30% pod povprečjem, ima pa predvidene investicije le za 1€/prebivalca. 
 
 
Slika 2: Investicijska vrednost izpolnitve direktive 91/271/EGS po posameznih državah glede na 
prebivalca 
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5 OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 
Izvedbeni del pravnega reda Evropske unije na področju izgradnje kanalizacijskih sistemov in 
sistemov ustreznega čiščenja odpadnih voda v Sloveniji ureja Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode. S tem izvedbenim aktom so določena območja poselitve, za katera 
je obvezno zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno 
čiščenje na komunalni čistilni napravi. Operativni program se nanaša na implementacijo določb 
Direktive 91/271/EGS (UL L št. 375). 
 
Operativni program je bil pripravljen v skladu različnimi uredbami in pravilniki: 
- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne sluţbe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, 
- Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 
- Pravilnik o meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter pogojih za njegovo 
izvajanje, 
- Uredba o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi 
ugotavljanja deleţa plačila občini za koncesijo na naravni dobrini, 
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanj odpadnih voda, 
- Uredbe o vodovarstvenih območjih in veljavni občinski odloki, ki določajo vodovarstvena 
območja, 
- Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda, 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva 
okolja. 
 
Cilji operativnega programa se nanašajo na roke izvedbe ter doseganje s predpisi določenih zahtev za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode glede na zakonske okvire Republike Slovenije in 
Evropske unije. Bistveni cilji programa so: 
- izvedba javne kanalizacije v predpisanih rokih na območjih iz osnovnega programa v skladu z 
vsemi okoljskimi standardi, 
- izvedba kanalizacijskega sistema na območjih dodatnih stopenj operativnega programa do leta 
2017, kjer je to tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno, 
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- izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode za posamezne 
objekte, ki do leta 2017 ne bodo priključeni na javno kanalizacijo, oziroma do 2015 za 
območja s posebnimi zahtevami. 
 
5.1 Obseg operativnega programa in skrajni roki implementacije 
Operativni program je bil smiselno razdeljen v več stopenj, glede na zahteve direktiv Evropske unije 
za doseganje standardov kakovosti okolja (direktiva 91/271/EGS) za odvajanje in čiščenje odpadne 
komunalne odpadne vode v predpisanih rokih. V obdobju izvajanja operativnega programa 2004 – 
2008 so zaradi sprememb zakonodaje in pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji stopili v 
veljavo novi izvedbeni roki in stopnje varstva, ki jo morajo zagotoviti posamezni ukrepi odvajanja in 
čiščenja odpadne vode. Te spremembe so bile pričakovane in napovedane v osnovnem operativnem 
programu leta 2004, uveljavljene pa so bile z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (UL RS, št. 63/09) in v novelaciji 
operativnega programa od leta 2005 do 2017. 
 
Preglednica 3: Pregled izvedbenih rokov za osnovni operativni program 
Velikost obremenitve 
Rok izvedbe 
poglavje OP 
kanalizacija sek. čiščenje ter. čiščenje 
     > 100.000 PE 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2015 6.1.1 
> 15.000 PE 31.12.2010 31.12.2010 samo ID1515 6.1.2 
15.000 - 100.000 PE 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2015 6.1.3 
2.000 - 15.000 PE 31.12.2010 31.12.2010 ni zahteve 6.1.4 
> 10.000 PE 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 6.1.5 
10.000 - 15.000 PE 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 6.1.6 
2.000 - 10.000 PE 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 6.1.7 
50 - 2.000 PE 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 6.1.8 
 
Preglednica 4: Pregled izvedbenih rokov za dodatne programe 
Velikost 
obremenitve 
[PE] 
poglavje OP 
Rok izvedbe 
odvajanja in 
čiščenja 
Opombe 
    900 - 2.000 PE 6.2.1 31.12.2017 
investicija v javno kanalizacijo mora biti 
tehnično in ekonomsko upravičena 
450 - 900 PE 6.2.2 31.12.2017 
50 - 450 PE 6.2.3 31.12.2017 
nad 50 PE 6.2.4 31.12.2015 območja s posebnimi zahtevami 
nad 50 PE 6.2.5 31.12.2017 ne spada v prejšnje stopnje 
vse velikosti 6.3 31.12.2015 območje kopalnih voda 
do 50 PE 6.4.1 31.12.2015 območja s posebnimi zahtevami 
do 50 PE 6.4.2 31.12.2017 izven območja posebnih zahtev 
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Za vse stavbe, ki proizvajajo komunalno odpadno vodo, mora biti urejeno ustrezno čiščenje v smislu 
spoštovanja določb, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju komunalne odpadne vode. Ta 
določila veljajo za vse stavbe, ki niso znotraj območij poselitev iz predhodnih stopenj operativnega 
programa ter tudi za tiste, ki se v njih nahajajo, pa ta območja niso povsem opremljena z javno 
kanalizacijo in ustreznim čiščenjem. Operativni program podaja priporočila o tehnološko in 
ekonomsko ustreznih rešitvah za individualne objekte. 
 
5.2 Določitev poselitvenih območij 
Območja poselitve so določena v skladu s 4. Členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav (UL  RS, št. 45/07 in 63/09) ob upoštevanju podatkov o številu 
stalno prijavljenih prebivalcev iz centralnega registra prebivalstva na dan 23. januar 2009. 
 
Območja poselitve se določajo kot skupine kvadratnih celic površine 100 m krat 100 m, ki se med 
seboj stikajo vsaj v enem oglišču. Določitev posameznih območij se določuje glede na obremenjenost 
s številom PE in pa gostoto obremenjenosti PE/ha. Na območju eno hektarske celice mora biti 
obremenjenost s komunalno odpadno vodo večja od 50 PE in gostota obremenjenosti zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode večja od 20 PE/ha. V primeru, da območje leţi na vodovarstvenem 
območju, pa je pogoj obremenjenost večja od 50 PE in gostota med 10 in 20 PE/ha. Obremenitev 
celotnega območja se določi na podlagi celotne obremenjenosti površine, pri čemer je celotna 
obremenjenost enaka številu prebivalcev s stalnim prebivališčem povečanem za 30 odstotkov (Uredba 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, UL RS, št. 45/2007, 
63/2009, 105/2010). 
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Slika 3: Shematski prikaz določanja območij poselitve (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav, priloga 1, UL št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) 
 
Naselje ali deli naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo, je za potrebe operativnega 
programa enako območju poselitve, ki tvori samostojno skupino eno hektarskih kvadratnih celic ali 
zdruţuje več takšnih skupin celic, katerih obremenjenost okolja zaradi nastajanja odpadne komunalne 
vode presega predpisano vrednost. 
 
V operativni program so uvrščena območja z več kot 50 PE in gostoto nad 10 PE/ha. S to velikostjo 
zajema zajamemo preko 80% prebivalcev Republike Slovenije, kar pomeni, da bi z ureditvijo 2232 
območij poselitve lahko ustrezno uredili odvajanje in čiščenje odpadne vode za 80% prebivalcev. 2232 
območij poselitve pomeni pribliţno 2.200.000 PE. 
 
Iz analize območij poselitve glede na gostoto poseljenosti okvirno velja: 
- 10% prebivalcev Slovenije prebiva v naseljih z manj kot 50 PE, 
- 10% prebivalcev prebiva v naseljih s 50 ali več PE, gostota poseljenosti pa je manj kot 10 
PE/ha, 
- 10% jih prebiva v naseljih z gostoto poseljenosti 10 do 20 PE/ha, območja poselitve pa so 
uvrščena v dodatne stopnje operativnega programa, 
- 10% prebivalcev je v naseljih med 10 in 20 PE/ha, območja poselitve pa so uvrščena v 
osnovno stopnjo operativnega programa, 
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- 60% slovenskega prebivalstva je v naseljih z več kot 20 PE/ha, območja pa so uvrščena v 
osnovno stopnjo operativnega programa. 
 
 
Slika 4: Obremenjenost območij naselij ali delov naselij zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, v 
katerih prebiva več kot 50 prebivalcev (NVPO, UL RS, 2/2006) 
 
5.3 Ocenjeni investicijski stroški operativnega programa 
Stroški izvedbe operativnega programa so nedvomno močno vezani tudi na tehnološke rešitve 
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Kot na vseh ravneh javnega naročanja bo v končnem izvedbenem 
projektu verjetno največji deleţ odigrala cena celotne investicije. Glede na izvedbo ločimo 
kanalizacijske sisteme na mešane in ločene. Mešani kanalizacijski sistem odvaja hkrati odpadno in 
padavinsko vodo v času padavin. V tem primeru se lahko odtok v času padavin poveča od 50 do 100 
krat glede na sušni pretok. Ločeni kanalizacijski sistem pa odvaja odpadno vodo po posebnem 
kanalizacijskem omreţju, medtem ko padavinsko vodo odvajamo preko svoje kanalizacije ali pustimo, 
da odteka kot pred ureditvijo kanalizacije, ali pa uredimo sistem jarkov in kanalov. Investicijski stroški 
v ločeni kanalizacijski sistem so skoraj podvojeni, prav tako pa so vzdrţevalni stroški višji (Panjan, 
2005). 
 
Ne glede na predvidene stroške gradnje pa je potrebno upoštevati strokovna navodila pri izdelavi 
projekta in izvedbi kanalizacijskih sistemov. Infrastrukturo je potrebno razvejati tako, da se bo glede 
na parcelno stanje nanjo lahko priključilo čim več stavb oz. objektov. Upoštevati je potrebno tudi 
predvidene novozgrajene objekte na stavbnih zemljiščih, ki so načrtovani s prostorskim aktom (Štravs,  
2011). 
 
Investicijski stroški izvajanja operativnega programa so bili izdelani na podlagi poročil o 
opremljenosti območij poselitve z javno kanalizacijo, ki so jih izvajalci javne sluţbe poročali 
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Ministrstvu za okolje in prostor za leto 2008. Na podlagi obstoječih podatkov o infrastrukturi in na 
podlagi smernic za subvencioniranje vodnogospodarskih posegov deţele Bavarske (ministrstva za 
okolje in zdravje), metodologija »Richtlinien fuer Zuwendungen za wasserwirtschaftlichen Vorhaben« 
(RZWas 2005), so bile izdelane ocene stroškov gradnje kanalizacije in komunalnih čistilnih naprav. 
 
Dokument RZWas 2005, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in zdravje deţele Bavarske je dokument, 
ki razvršča projekte vodnega gospodarstva med moţne prejemnike nepovratnih sredstev. Projekti, ki 
so deleţni nepovratnih sredstev so dobro razvrščeni na podlagi kriterijev. Cilj metodologije je 
preprečiti nerazumno visoke provizije in obremenitve na prebivalce pri izpolnjevanju zahtev na 
področju vodnega gospodarstva. Metodologija točno deli projekte na tiste, ki so lahko deleţni 
nepovratnih sredstev, ter na takšne, ki do tega niso upravičeni. 
 
5.3.1 Ocena investicijskih stroškov gradnje kanalizacije po metodologiji RZWas 2005 
Stroški odvajanja odpadne vode iz naselij, torej gradnja kanalizacije so bili ocenjeni na podlagi 
podatkov o obstoječi opremljenosti naselij s to infrastrukturo. Orientacijske vrednosti stroškov (neto 
vrednosti) se določajo na naslednji način: 
 
𝐾𝑅𝑊𝑂𝐸 = 542 ∙ 𝑥
0,72.        (1) 
 
KRWOE pomeni orientacijsko vrednost stroškov izvedbe odvajanja odpadne vode iz naselij na 
prebivalca, x pa predstavlja razmerje med potrebno dolţino kanalizacije (v m') in št. prebivalcev. 
Največja še dovoljena vrednost KRWOE  je 3.700 €/prebivalca. 
 
Pričakovan strošek izgradnje kanalizacije v tlačnem in podtlačnem sistemu vključuje jaške s črpalko 
ali ventilsko enoto ter tudi cevi, ki vodijo do zbirnega voda. V oceni stroškov so bili zajeti 
kanalizacijski sistemi znotraj manjših naselij, katerih primarni in sekundarni vodi predstavljajo 
primerljive premere. Dolţina posameznega kanala je določena ob predpostavki, da bo v eno-hektarski 
celici zgrajeno 100 metrov kanalizacijskih cevi (RZWas, 2005).  
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5.3.2 Ocena investicijskih stroškov gradnje komunalnih čistilnih naprav 
Orientacijska vrednost stroškov gradnje komunalne čistilne naprave prav tako bazira na smernicah za 
subvencioniranje vodnogospodarskih posegov deţele Bavarske (RZWas 2005, točka 2.7 – čistilne 
naprave). Okvirna vrednost stroška se določi na način: 
             
𝐾𝑅𝑊𝐾𝐴 = 3661 ∙ 𝑥
−0,25 (€/PE).       (2)
          
KRWKA pomeni orientacijsko vrednost stroškov gradnje komunalne čistilne naprave na PE 
(populacijsko enoto), x pa predstavlja število populacijskih enot. Največja moţna še dovoljena 
vrednost KRWKA  je 1.380 €/PE. 
 
5.4 Finančna struktura izvedbe programa 
Za izvedbo Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode so bile narejene 
ocene skupnih stroškov glede na obstoječe stanje in glede na priporočila za izračun okvirnih stroškov 
odvajanja in čiščenja. 
 
Predvideni skupni stroški od leta 2009 do konca leta 2015 za izvedbo osnovnega programa znašajo 1,6 
milijarde evrov. Za izvedbo dodatnih programov pa je predvidenih dodatnih 550 milijonov evrov. 
Skupni predvideni strošek torej znaša 2,155 milijarde evrov. V ta znesek niso upoštevane investicije za 
individualne objekte, ki ne spadajo v OP in bodo stroški bremenili direktno prebivalstvo. 
 
Preglednica 5: Ocenjeni investicijski stroški za izvedbo operativnega programa 
Poglavje v OP odvajanje čiščenje skupaj 
    6.1.1.                 14.662.967,00 €                    7.498.703,00 €                  22.161.670,00 €  
6.1.2.                   2.814.984,00 €                    7.068.264,00 €                    9.883.248,00 €  
6.1.3.                 89.686.739,00 €                  62.890.365,00 €                152.577.104,00 €  
6.1.4.               331.305.176,00 €                  86.313.390,00 €                417.618.566,00 €  
6.1.5.                 16.929.821,00 €                  20.870.040,00 €                  37.799.861,00 €  
6.1.6.                 14.345.876,00 €                  11.996.503,00 €                  26.342.379,00 €  
6.1.7.                 70.178.547,00 €                  11.904.423,00 €                  82.082.970,00 €  
6.1.8.               617.609.614,00 €                236.006.217,00 €                853.615.831,00 €  
6.2.1.                 70.545.059,00 €                  21.446.459,00 €                  91.991.518,00 €  
6.2.2.                 79.413.783,00 €                  22.883.899,00 €                102.297.682,00 €  
6.2.3.               222.213.209,00 €                  93.507.709,00 €                315.720.918,00 €  
6.2.4.                 15.742.179,00 €                    3.793.244,00 €                  19.535.423,00 €  
6.2.5.                 18.183.453,00 €                    5.306.771,00 €                  23.490.224,00 €  
    skupaj:        1.563.631.407,00 €            591.485.987,00 €         2.155.117.394,00 €  
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Izvedba programa predvideva porabo kohezijskih sredstev EU, strukturna sredstva EU, sredstva 
drţavnega proračuna, sredstva občinskih proračunov in morebitna druga sredstva, ki jih občine 
pridobijo na osnovi lastne pobude. Okvirna razmerja financiranja med leti 2009 in 2017, ko naj bi bil 
program dokončno izveden, so prikazana v preglednici 6. 
 
Preglednica 6: Predvidena finančna struktura izvedbe operativnega programa do predpisanih rokov. 
Vrednosti v MIO EUR (Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
novelacija za obdobje 2005 do 2017, oktober 2010) 
vir sredstev 
leto 
2009 
leto 
2010 
leto 
2011 
leto 
2012 
leto 
2013 
leto 
2014 
leto 
2015 
leto 
2016 
leto 
2017 
          EU kohezija 
99  
50  50  50  50  50  50  50  50  
EU struktura 20  20  20  20  20  20  20  20  
Drţavni proračun 50  50  50  50  50  50  50  50  
občinski proračun 17,5  83,5  86  89  90,5  92,5  94,5  96  97,5  
okoljska dajatev 29,5  26,5  24  21  19,5  17,5  15,5  14  12,5  
          skupaj: 146  230  230  230  230  230  230  230  230  
 
Financiranje programa je torej predvidoma razdeljeno med 4 različne vire financiranja, in sicer na 
Evropsko unijo, drţavni proračun, občinski proračun in okoljsko dajatev. 
 
Finančna pomoč s strani Evropske unije je predvidena konstantno enaka med leti 2009 in 2017. 
Sredstva se pridobivajo preko Kohezijskega in Strukturnega sklada Evropske unije. Strukturna sklada 
sta Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad. Kohezijski sklad je drţavam 
članicam na voljo od leta 1994 in pomaga zmanjševati ekonomska in socialna neskladja ter stabilizirati 
gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85% upravičenih stroškov večjih projektov s področja 
okoljske in prometne infrastrukture. Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene najmanj razvite 
drţave članice EU, katerih bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca znaša manj kot 90% povprečja 
EU. Med te drţave spada tudi Slovenija. Do teh sredstev so upravičeni projekti, ki pomagajo dosegati 
cilje pogodbe EU, v sklopu prednostnih politik varovanja okolja. Po operativnem programu je s tega 
naslova predvideno konstanto financiranje v višini 70.000.000 €/leto. 
 
Sredstva z vidika drţavnega proračuna skozi leta ostaja konstanta in znaša 50.000.000 € letno. 
 
Znesek financiranja s strani občinskega proračuna z leti izvajanja investicije sorazmerno raste. V 
drugem letu izvajanja programa tako občine sofinancirajo 83.500.000 €, v letu 2017 pa je 
predvidenih ţe 97.500.000 € s tega naslova. Razlog dviga zneska sofinanciranja skozi leta gre iskati 
v načinu obračunavanja storitev obveznih gospodarskih javnih sluţb. Cena odvajanja in čiščenja 
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odpadne komunalne vode je sestavljena iz omreţnine, cene storitve in okoljske dajatve. Omreţnina 
vključuje stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav in se določa na letni ravni. Tako operativni 
program predvideva, da bo skozi leta izgradnje infrastrukture deleţ objektov v obratovanju 
sorazmerno rastel in se bodo s tega naslova ţe zaračunavale primerno večje omreţnine. 
 
Vir financiranja s strani okoljske dajatve pa od pričetka izvajanja programa do končne izvedbe 
sorazmerno pada. Znesek se glede na prvo in zadnje leto več kot prepolovi in v zadnjem letu znaša le 
12.500.000 €. Razlog v konstantnem padcu zneska financiranja gre tudi tu iskati v obračunavanju 
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Zaračunana okoljska dajatev bo bistveno manjša, saj bo vse več 
objektov priključena na končno čiščenje odpadne komunalne vode. Tako se letni seštevek enot 
obremenitve zmanjša za 90% naproti sistemom, ki nimajo končnega čiščenja. 
 
V praksi je razmerje financiranja nekoliko drugačno od predvidenega v operativnem programu. Vsaj v 
občini Litija, kjer se gradi kanalizacijsko omreţje in centralna čistilna naprava. V konkretnem primeru 
se preko Kohezijskega sklada EU financira 61,60%, iz proračuna Republike Slovenije 10,90% in iz 
občinskega proračuna 27,50% potrebnih sredstev. Ker gre za aktualno investicijo v letu 2014, smo za 
grafično primerjavo vzeli razmerje financiranja iz operativnega programa za leto 2014. Okoljsko 
dajatev sem predpostavil kot vir iz drţavnega proračuna. 
 
Slika 5: Delež virov financiranja operativnega programa v praksi 
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6 OPIS OBRAVNAVANIH OBMOČIJ 
Diplomska naloga se sicer tiče Občine Litija, ampak ker imata občini skupno aglomeracijo ID20007, 
smo v opisu območja upoštevali tudi Občino Šmartno pri Litiji. Šmartno pri Litiji je tudi soinvestitor 
pri projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz te skupne aglomeracije. 
 
Občini Litija in Šmartno pri Litiji, ki sta soinvestitorja novega kanalizacijskega omreţja s pripadajočo 
čistilno napravo imata, skupno zgodovino, saj je občina Šmartno pri Litiji postala samostojna občina 
leta 2002, ko se je odcepila od Litije. Litija leţi na levem in desnem bregu reke Save. Hriboviti predeli 
občine so redkeje naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save. Starejši del Litije je na desnem 
bregu v okolici cerkve pod vzpetino Sitarjevec, novejši del pa je na levem bregu, imenovan tudi 
naselje Gradec. Litija leţi pribliţno 30 kilometrov vzhodno od Ljubljane in predstavlja upravno in 
trgovsko središče večjega zaledja v Posavju. Občino Litija štejemo v Gorenjsko pokrajinsko regijo. 
Litija meji na občine Moravče, Zagorje ob Savi, Radeče, Sevnica, Šentrupert, Trebnje, Šmartno pri 
Litiji, Ljubljana in Dol pri Ljubljani. Šmartno pri Litiji leţi pribliţno 3 kilometre od centra Litije v 
jugozahodni smeri. Meji na občine Litija, Ljubljana, Ivančna Gorica in Trebnje. Občina Šmartno pri 
Litiji spada v Dolenjsko pokrajinsko regijo.  
 
Slika 6: Karta položaja občin 
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6.1 Demografske značilnosti občin 
V občini Litija je konec leta 2013 ţivelo 15.024 prebivalcev. Gostota poselitve je 68 prebivalcev na 
kvadratni kilometer, kar lahko štejemo za redko poseljeno področje glede na to, da je bilo slovensko 
povprečje 101 prebivalec na kvadratni kilometer (STAT RS,vpogled junij 2014).  
 
Demografski kazalci kaţejo, da število prebivalcev v krajšem obdobju raste. V letu 2011 je imela 
občina Litija 6,7 prirasta na 1000 prebivalcev, kar je bistveno več od slovenskega povprečja, ki znaša 
1,6 na 1000 prebivalcev. Ker je mesto Litija dokaj privlačno za priseljevanje iz Ljubljane in okolice 
zaradi niţjih cen nepremičnin, gre ta negativni trend iskati v odseljevanju iz podeţelja. V prihodnosti 
bistvenih sprememb v povečevanju ali zmanjševanju števila prebivalcev ne gre pričakovati. 
 
Občina Šmartno pri Litiji je imela konec leta 2013 5.532 prebivalcev. Gostota poselitve je v tem 
primeru 58 prebivalcev na kvadratni kilometer. Naravni prirast v letu 2011 je bil v občini negativen -
4,0, selitveni prirast pa je pozitiven in je znašal 8,4 na 1000 prebivalcev. Tudi v tej občini ne gre 
pričakovati bistvenih sprememb v priseljevanju ali odseljevanju ljudi (STAT RS, vpogled junij 2014). 
 
6.2 Gospodarstvo 
Gospodarstvo občin Litija in Šmartno pri Litiji sloni na tekstilni, gradbeni in kovinarski dejavnosti. V 
preteklosti je bila močna tudi lesnopredelovalna industrija, vendar je v času krize zašla v teţave in 
tako so zaprli vse delujoče obrate v Litiji. Za občino Šmartno pri Litiji je bila znana tudi usnjarska 
dejavnost pod okriljem Usnjarne Vrhnika, vendar je s propadom Industrije Usnja Vrhnika ugasnil tudi 
obrat v Šmartnem. Pod večja podjetja lahko štejemo Predilnico Litija, ki je v letu 2013 zaposlovala 
260 ljudi, gradbeno podjetje Trgograd d.o.o., transportno – logistično podjetje Omahen transport d.o.o. 
in Kovina Unitas v Šmartnem. Predilnica Litija bo imela tudi največji prispevek odpadnih voda na 
novo čistilno napravo. V občini Litija primanjkuje okoli 1600 delovnih mest (Dolgoročni razvojni 
program Občine Litija za obdobje 2007-2015). S tega vidika bi lahko pričakovali nove industrijske 
obrate po koncu gospodarske krize, ki še traja. Ostalo industrijo predstavljajo manjša podjetja, ki niso 
veliki porabniki pitne in posledično tudi proizvajalci odpadne vode. 
 
6.3 Obstoječe stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
Obstoječe stanje odvajanja in čiščenja odpadnih in meteornih voda je v občini Litija in občini Šmartno 
pri Litiji zelo podobno. V veliki večini kanalizacijskega sistema sploh ni, kjer pa je, pa je speljan 
direktno v reko Savo ali bliţnje potoke. Prostorski informacijski sistem občin, skrajšano PISO, 
vključuje tudi občine Litija in Šmartno pri Litiji. V primeru Litije je elektronsko vodeno obstoječe 
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stanje, Šmarno pri Litiji pa vodi le ročno voden kataster, ki ga ima Javno podjetje Komunalno 
Stanovanjsko Podjetje Litija, ki je tudi upravitelj obstoječih sistemov v obeh občinah. 
 
6.3.1 Obstoječi kanalizacijski sistem v občini Litija 
Po javno dostopnih podatkih v Prostorsko Informacijskem Sistemu, ki so bili nazadnje posodobljeni 
4.6.2013 je razvidno, da je s kanalizacijskim sistemom pokrit le majhen deleţ celotne občine. 
Kanalizacijski sistem je v mestnem središču Litije, v naselju Kresnice in naselju Breg pri Litiji. Ostali 
del občine ni pokrit s to infrastrukturo. Nekateri meteorni vodi izvirajo še iz medvojnega časa, večino 
sistema pa je Litija gradila v času gradnje novih stanovanjskih sosesk na območju mestnega jedra. Ta 
gradnja se je dogajala v šestdesetih in sedemdesetih letih, nekaj pa tudi v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Na zadnje dograjeni sistem je na levem bregu Save na območju Graške ceste in pa v naselju 
Kresnice. 
 
 
Slika 7: Karta obstoječega kanalizacijskega omrežja v občini Litija (PISO, 2013) 
 
Obstoječi kanalizacijski sistem v mestu Litija je razdeljen na levi in desni del reke Save. Objekti so 
večinoma preko greznic priključeni na to kanalizacijo, ki se ne zaključuje s čistilno napravo in je 
namenjena odvodni padavinskih ter prelivnih vod iz greznic v Savo. Na sliki 8 je z rdečo barvo 
označen mešani kanalizacijski sistem, z oranţno fekalni in z modro meteorni sistem. Celoten sistem v 
mestu se izliva v reko Savo preko 10 izlivov in odprtega jarka ob ţelezniški progi. Na območju Gradca 
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sta še dva izliva površinskih padavinskih vod v Savo, odvodnik na zahodnem robu in odvodnik pod 
nogometnim igriščem. 
 
Kanalizacijski sistem levi breg 
 
Kanalizacija na levem bregu je edina, ki je speljana na manjšo čistilno napravo ob magistralni cesti 
Ljubljana – Litija. Čistilna naprava je velikosti za 1.000 PE in nanjo gravitira del naselja Gradec. 
Čistilna naprava je na sliki 8 označena z zeleno točko. Preostali del odpadnih vod se steka v reko Savo 
vključno z industrijskim obratom Predilnice Litija in celotno industrijsko cono. 
 
Kanalizacijski sistem desni breg 
 
Sistem na desni strani je bil zgrajen v času gradnje novih stanovanjskih blokov in je sedaj zelo zastarel 
ter potreben menjave. Tudi tukaj gre za mešani vod, izliv pa je preko več kolektorjev izveden v reko 
Savo. Med športno dvorano in trgovskim centrom Merkur je ţe zgrajen zbirni kanal premera od 600 
do 1000 mm, ki bo uporabljen kot povezava z novo čistilno napravo za odvod zbrane odpadne vode. 
 
 
Slika 8: Detajl obstoječe kanalizacije v mestu Litija (PISO, 2013) 
 
6.3.2 Obstoječi kanalizacijski sistem v občini Šmartno pri Litiji 
V občini Šmartno pri Litiji teţko govorimo o obstoječem kanalizacijskem omreţju, saj ga dejansko ni. 
V strogem centru naselja je vzpostavljenega nekaj sistema mešanega voda z meteorno kanalizacijo. 
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Vsa obstoječa pa je speljana direktno v potoke. V prostorskem informacijskem sistemu se ne vodi 
elektronska baza podatkov ampak ima izvajalec javne sluţbe le ročno vpisane.  
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7 IZVEDBA OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE 
VODE V OBČINI LITIJA 
V porečju Save se na podlagi skupnega projekta »odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
srednje Save – II. Faza« občin Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi in občine Radeče odvija 
realizacija odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v porečju srednje Save. Ključni cilj 
projekta je zagotoviti izboljšano kakovost reke Save za bolj zdravo ţivljenje prebivalcev regije in 
trajnostni razvoj regije. 
 
S projektom izgradnje kanalizacije in centralne čistilne naprave za obe občini skupaj se bosta dosegla 
ključna cilja iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture: 
- zgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na 
območjih, ki so v drţavnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s 
kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda, 
- zmanjševanje vpliva odpadnih vod na okolje. 
 
7.1 Pregled obravnavanih območij 
Na osnovi kriterijev v 4. členu Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav (UL  RS, št. 45/07 in 63/09), nastane tako v občini Litija 16 aglomeracij, ki po 
karakteristikah spadajo med osnovni program in dodatne programe operativnega programa odvajanja 
in čiščenja odpadne komunalne vode. Največja je aglomeracija z oznako ID20007, ki ima po podatkih 
Operativnega programa skupno 10.215 PE in gostoto poselitve 43,29 PE/ha, kar jo uvršča v osnovni 
program 6.1.6. V osnovni program spadata še aglomeraciji Vače-Klenik s 406 PE in gostoto poselitve 
16,22 PE/ha, ter naselje Spodnji log z 196 PE in gostoto 21,81 PE/ha. 
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Slika 9: Aglomeracije v Občini Litija (PISO, 2013) 
 
V dodatni program spada še 13 drugih naselij v občini Litija. Občina ima projekt izvedbe in rešitev v 
izvedbi le za aglomeracijo 20007, ki je tudi največja. V preglednici so zajete vse aglomeracije v občini 
s pripadajočimi lastnostmi in razvrstitvijo v razred operativnega programa. 
 
Preglednica 7: Pregled aglomeracij v občini Litija (OP, priloga 6) 
ID številka 
Ime 
aglomeracije 
PE 
PE 
skupaj 
gostota poselitve 
PE/ha 
Operativni 
program 
      
20007 Litija - Šmartno 7.858 10.215 43,29  6.1.6 
7152 Vače - Klenik 312 406 16,22  
6.1.8 
7231 Spodnji log 151 196 21,81  
7077 Kresnice 744 967 16,68  
6.2.1 
7055 Jevnica 732 952 12,52  
7170 Breg - Tenetiše 346 450 16,06  
6.2.3 
7133 Zgornji log 211 274 16,14  
7224 Sava 193 251 11,40  
7352 Gabrovka 184 239 15,95  
7124 Zgornji Hotič 175 228 14,22  
7134 Spodnji Hotič 169 220 10,46  
7368 Tihaboj 87 113 10,28  
7151 Spodnji Hotič 83 108 11,99  
7164 Smrekarica 73 95 13,56  
7119 Zgornji Hotič 72 94 10,40  
7377 Dole pri Litiji 56 73 10,40  
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Na podlagi teh podatkov iz priloge 6 Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne vode ima Občina Litija kar zahtevno in optimistično nalogo rešiti odvajanje in čiščenje 
odpadne komunalne vode za vseh 16 aglomeracij. V praksi dejansko teh 16 aglomeracij pomeni 14 
izvedbenih, saj se aglomeracije Zgornji Hotič in Spodnji Hotič podvajajo in se bodo reševale v 
kompletu. Aktualno stanje glede rešitve za ostalih 13 aglomeracij (aglomeracija 20007 je ţe v izvedbi) 
ni kaj optimistično. Občina nima izdelanih niti idejnih, kaj šele sprojektiranih rešitev, ki bi lahko šle v 
javna naročila. Tudi sredstev za izvedbo še ni v planu. 
 
Delno se stvari premikajo v iskanju rešitve za aglomeraciji Kresnice (ID 2077) in Jevnica (ID 7055). 
Občini Litija in Dol pri Ljubljani sta sklenili dogovor o medsebojnih razmerjih pri izgradnji 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. S tem dogovorom sta izkazali interes, da bi s 
projektom izgradnje komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda skupaj 
kandidirali za sofinanciranje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020. S tem projektom bi zdruţili 4 naselja iz Občine Litija in sicer 
Kresnice, Jevnica, Kresniške Poljane in Ribče ter naselja Senoţeti in Laze pri Dolskem iz občine Dol 
pri Ljubljani. S tem projektom bi zajeli več kot 2000 PE, kar omogoča prijavo projekta za 
sofinanciranje s strani Evropske Skupnosti. 
 
7.2 Ocena števila prebivalcev v občini Litija, ki po OP ne bodo priključena na sistem javne 
kanalizacije 
Na podlagi določenih aglomeracij iz Operativnega programa je jasno, da velik del Občine Litija in s 
tem velik del občanov ne bo priključenih na sistem javne kanalizacije, ki mora biti po Operativnem 
programu zagotovljena za določena območja. 
 
Iz kriterijev Operativnega programa lahko ugotovimo, da objekti, ki ustrezajo tem kriterijem ne bodo 
priključeni na javno kanalizacijsko omreţje: 
- naselja z manj kot 50 prebivalci, 
- naselja do 50 prebivalcev in gostoto obremenitve manjšo od 10 PE/ha za občutljiva območja 
in manjšo od 20 PE/ha za neobčutljiva območja, 
- deli naselij znotraj aglomeracij in za njih ni obvezna priključitev na javno kanalizacijo. 
 
Po pregledu števila prebivalcev po posameznih naseljih iz operativnega programa naj bi bilo ob koncu 
leta 2017 na kanalizacijsko omreţje in čiščenje priključenih 4170 prebivalcev iz aglomeracij 
Vače, Spodnji log, Kresnice, Jevnica, Breg, Zgornji log, Sava, Gabrovka, Zgornji Hotič, Spodnji 
Hotič, Tihaboj, Smrekarica in Dole pri Litiji. Aglomeracija z oznako ID2007 je skupna aglomeracija 
Občine Litija in Šmartno pri Litiji saj se mesti stikata. Tako ostane v tej aglomeraciji v občini Litija 
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6485 prebivalcev. Skupno bo tako 10.655 prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omreţje in 
ustrezno čiščenje odpadne komunalne vode. 
 
Konec leta 2013 je imela Občina Litija po podatkih Statističnega Urada (vpogled junij 2014) 15.054 
prebivalcev. Jasno je, da si bo moralo 30% občanov samo zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne 
vode. 
 
7.3 Izbor ustrezne variante gradnje kanalizacije in čistilne naprave za aglomeracijo 20007 Litija 
- Šmartno 
Največja aglomeracija ID 20007 Litija – Šmartno vključuje 7.858 PE (po podatkih občine iz leta 
2010). Ta aglomeracija je vključena v osnovni program Operativnega programa. Leta 2003 je bila 
izdelana pred investicijska zasnova, ki je vsebovala analizo za izvedbo programa te aglomeracije na 5 
različnih variant: 
- Varianta 1: dve čistilni napravi (desni breg 4.100 PE, levi breg 2.500 PE) s sistemom odvajanja 
odpadnih voda. 
- Varianta 2: Lastna čistilna naprava za Litijo na desnem bregu (6.600 PE) s sistemom odvajanja 
odpadnih voda in tlačnim cevovodom pod reko. 
- Varianta 3: centralna čistilna naprava za obe občini na desnem bregu (11.000 PE) s sistemom 
odvajanja odpadnih voda in tlačnim cevovodom pod reko. 
- Varianta 4:  Lastna čistilna naprava za Litijo na desnem bregu (6.600 PE) s sistemom odvajanja 
odpadnih voda in tlačnim cevovodom obešenim na mostno konstrukcijo. 
- Varianta 5: centralna čistilna naprava za obe občini na desnem bregu (11.000 PE) s sistemom 
odvajanja odpadnih voda in tlačnim cevovodom obešenim na mostno konstrukcijo  
(Novelacija investicijskega programa št.3, SL Consult d.o.o., junij 2013). 
 
V pred investicijski zasnovi vseh variant so bila upoštevana finančna merila, ki omogočajo izvedbo v 
skladu z normativi, standardi in stroški na enoto učinka. 
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Preglednica 8: Izbor ustrezne variante glede na finančna merila, merila za usklajenost z normativi, 
standardi in stroški na enoto učinka (Novelacija investicijskega programa št.3, SL Consult d.o.o.,  
junij 2013) 
 
VARIANTA 
1 
VARIANTA 
2 
VARIANTA 
3 
VARIANTA 
4 
VARIANTA 
5 
finančna merila           
      doba vračanja [let] 29  32  34  33  35  
ponder 1  2  4  3  5  
neto sedanja vrednost [EUR] -1.213.153  -1.576.698  -1.734.351  -1.664.037  -1.821.649  
ponder 1  2  4  3  5  
interna stopnja donosnosti [%] 0,57  -0,12  -0,50  -0,20  -0,55  
ponder 1  2  4  3  5  
            
normativi, standardi in stroški           
            
investicijski stroški [EUR] 7.136.267  6.396.219  6.039.089  6.568.415  6.211.285  
ponder 5  3  1  4  2  
investicijski stroški/PE [EUR] 1.266  1.134  1.071  1.165  1.102  
ponder 5  3  1  4  2  
obratovalni stroški (EUR/leto) 596.739  539.443  476.300  546.704  483.561  
ponder 5  3  1  4  2  
obratovalni stroški /PE 
(EUR/leto) 106  96  84  97  86  
ponder 5  3  1  4  2  
      skupaj ponder 23  18  16  25  23  
končni vrstni red variant 3  2  1  4  3  
 
Na osnovi preglednice 8 je razvidno, da je najbolj ugodna rešitev izbor variante 3. S tem projektom bo 
doseţena 95% priključitev na kanalizacijsko omreţje v aglomeraciji ID 20007.  
 
Danes, v času izgradnje sistema, pa je znano dejstvo, da je bilo pri variantni rešitvi številka 3 v 
projektu »pozabljeno« upoštevati 480 metrov kanalizacijskega sistema, ki je potreben za povezavo 
celotnega levega brega reke Save do prostora za črpališče pod reko Savo. Ta investicija ni bila 
upoštevana pri prijavi za evropska sredstva in jih bodo morali tako investirati občani Litije. Znesek teh 
dodatnih del je 840.000€ plus zakonsko določen DDV. 
 
V kolikor bi bila ta dodatna investicija upoštevana pri izboru najracionalnejše rešitve, ta izvedba ne bi 
bila najugodnejša. Celo več, postala bi ena najdraţjih, kar pa dejansko sedaj izvajamo. V tem primeru 
bi bila verjetno izbrana varianta 5, saj predvideva skupno čistilno napravo za obe občini, kar je 
smiselno, ter cevovod obešen na mostno konstrukcijo. S tem tudi ne bi bilo potrebno napeljevanje 
cevovoda pod reko Savo. Torej izvedbena rešitev še zdaleč ni najcenejša. 
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Ker gre za zelo obseţen projekt, tako s finančnega vidika, kakor tudi s strani izvedbe, so projekt 
razdelili na več smiselno povezanih sklopov. Seveda gre v celoti za en projekt z enotno finančno 
konstrukcijo. 
 
 
Slika 10: Nova kanalizacija Litija in Šmartno pri Litiji z pripadajočo CČN (Novelacija investicijskega 
programa št.3, SL Consult d.o.o.,  junij 2013) 
 
Sklop številka 1 
 
Sklop številka 1 zajema projektiranje in izgradnjo centralne čistilne naprave, na katero se bo priključil 
nov kanalizacijski sistem obeh občin. Gre za čistilno napravo, ki je zasnovana na osnovi mehansko 
bioloških stopenj. Najprej je predvideno mehansko čiščenje odpadnih vod, nato pa na sekundarni ravni 
odstranitev organsko razgradljivih snovi. Centralna čistilna naprava bo imela kapaciteto 11.000 PE. 
 
Sklop številka 2 
 
Pod sklop številka 2 spada projektiranje in izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Litija. Obsegal 
bo 7.515 metrov kanalizacijskega omreţja skupaj s 5 črpališči, 2 zadrţevalnima bazenoma in 7 
razbremenilniki vode. 
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Sam sklop so zaradi laţje izvedbe smiselno razdelili na 3 posamezne etape: 
- 1. etapa pokriva območje na levem bregu Save do mostu čez Savo, 
- 2. etapa pokriva območje Podsitarjevca na desnem bregu Save, 
- 3. etapa pa vključuje območje osrednjega dela na desnem bregu Save ter območje na levem 
bregu v neposredni bliţini Save, kjer je tudi industrijska cona 
 
 
Slika 11: Razdelitev drugega sklopa na 3 etape (Novelacija investicijskega programa št.3, SL Consult 
d.o.o.,  junij 2013) 
 
Sklop številka 3 
 
V okvir tega sklopa spada sistem Šmartno v okviru katerega, je projektirana gradnja 4.007 metrov 
nove kanalizacije z enim 50 m
3 zadrţevalnim bazenom odpadnih vod, tremi razbremenilniki, 
zasnovanimi kot pravokotni armiranobetonski objekti, ter enim razdelilnim jaškom. Vzpostavila se 
bodo tudi 3 črpališča. 
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7.4 Finančna konstrukcija in vrednost projekta rešitve za aglomeracijo ID 20007 
Za izvedbo projekta sta bili občini Litija in Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji o javnem 
naročanju dolţne izvesti javno naročilo gradnje po odprtem postopku. Zaradi velikosti investicije se je 
naročilo objavilo tudi na ravni Evropske unije. Med prispelimi ponudbami, ki so ustrezale razpisnim 
pogojem, je bilo za izvedbo izbrano podjetje Riko, industrijski, gradbeni inţeniring in leasing d.o.o.. 
Velik del gradnje kanalizacijskega omreţja in izgradnjo čistilne naprave je podjetje Riko zaupalo 
podizvajalcu Trgograd d.o.o. iz Litije. 
 
Vrednost celotne investicije, vključno z dodatnimi deli na kanalu 04010b na Ponoviški cesti, ki ni bil 
vključen v prvotni plan izvedbe, znaša 11.597.967,90 € brez DDV. Od tega pripada gradnji centralne 
čistilne naprave za 11.000 PE 3.782.800€. Izgradnja kanalizacije v občini Litija bo stala 7.615.000€, 
gradbeni nadzor za čistilno napravo 52.000 €, nadzor za kanalizacijo pa 96.068 €. V celotnem projektu 
je zajeto tudi medijsko obveščanje javnosti o poteku gradnje, kar bo stroškovno pomenilo skupaj 
52.100 € v 4 letih gradnje. Vse navedene vrednosti ne vsebujejo davka na dodano vrednost. 
 
V letu 2010 je bila za skupino projektov »odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 
2. Faza«  pridobljena odločba o zagotavljanju kohezijskih sredstev Evropske unije, ki jo je zagotovilo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. S to odločbo je bila določena višina sofinanciranja 
vsakega deleţnika. Deleţ financiranja Kohezijskega sklada je 76,57%, deleţ drţavnega proračuna 
13,43% in deleţ občinskih proračunov 10% od vrednosti upravičenih stroškov.  
 
Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta leta 2008 sklenili dogovor o medsebojnih razmerjih pri gradnji 
skupne čistilne naprave s pripadajočo infrastrukturo. Deleţ sofinanciranja so določile na 68% za 
občino Litija in 32% za občino Šmartno pri Litiji.  
 
Izvedba projekta je s strani finančne konstrukcije zagotovljena, saj je investicija usklajena z 
razvojnimi občinskimi in drţavnimi programi. Manko financ je v praksi moţen na občinskem nivoju, 
za kar je občina Litija v letu 2013 najela kredit v višini 1.500.000 €. (Novelacija investicijskega 
programa št.3, SL Consult d.o.o., junij 2013) 
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Preglednica 9: Načrt financiranja po virih (vir: Novelacija investicijskega programa št.3, SL Consult 
d.o.o., junij 2013) 
vir sredstev čistilna naprava kanalizacija obveščanje javnosti skupaj deleţ 
     
EU - kohezijski sklad 2.770.064,87 € 4.331.528,33 € 39.891,93 € 7.141.485,13 € 
Proračun RS 488.834,97 € 764.387,35 € 7.039,75 € 1.260.262,07 € 
Občina Litija 391.612,11 € 2.615.152,24 € 1.860,59 € 3.008.624,94 € 
Občina Šmartno pri Litiji 184.288,06 € lastna investicija 878,61 € 185.166,67 € 
Občina Zagorje ob Savi lastna investicija lastna investicija 2.045,69 € 2.045,69 € 
Občina Radeče lastna investicija lastna investicija 383,40 € 383,40 € 
     
skupaj vrednost: 3.834.800,01 € 7.711.067,92 € 52.099,97 € 11.597.967,90 € 
 
7.5 Ocena velikosti celotne investicije po metodi RZWas 2005 
Ocena potrebnih sredstev za financiranje izvedbe operativnega programa je bila izdelana na podlagi 
obstoječih podatkov o infrastrukturi in na podlagi smernic za subvencioniranje vodnogospodarskih 
posegov deţele Bavarske po metodologiji RZWas 2005. Po tem sistemu so bile izdelane ocene 
stroškov gradnje kanalizacije in komunalnih čistilnih naprav. 
 
Za vsako naselje v Občini Litija, kjer je predvidena gradnja kanalizacijskega omreţja in komunalne 
čistilne naprave po operativnem programu, smo izdelali idejno traso kanalizacijskega sistema. V 
aglomeracijah Kresnice in Breg pri Litiji ţe obstaja del kanalizacijskega sistema, zato smo sistem le 
dogradili. Za aglomeracijo Litija so bili podatki o dolţini kanalizacijskega omreţja pridobljeni iz PGD 
dokumenta, ki je v fazi realizacije. Idejne trase se nahajajo v prilogah 4 do 17 te diplomske naloge. 
Tako so bile pridobljene okvirne dolţine potrebnih kanalizacijskih vodov. Podatki o aktualnem številu 
prebivalstva so pridobljeni s portala Statističnega Urada RS. 
 
Mejne vrednosti izvedbe projekta po tej metodi so: 
- 3.700 €/prebivalca za izgradnjo kanalizacije, 
- 1.380 €/PE za izgradnjo čistilne naprave 
 
Ocena investicijskih stroškov kanalizacije je bila izračunana po enačbi (1), ocena gradnje čistilne 
naprave pa po enačbi (2). 
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Preglednica 10: Pregled predvidenih stroškov izvedbe operativnega programa v Občini Litija z 
metodo RZWas 2005 
ID številka 
Ime 
aglomeracije 
PE 
PE 
skupaj 
dolţina 
kanalizacije 
[m] 
KRWOE 
[€/preb.] 
KRWKA 
[€/PE] 
skupaj investicija [€] 
        20007 Litija - Šmartno 6.485 8.431 7.515 602,69  382,06       8.301.958,77 €  
7152 Vače - Klenik 431 560 3.060 2.222,77  752,48       1.667.033,78 €  
7231 Spodnji Log 226 294 1.184 1.785,89  884,27           784.493,81 €  
7077 Kresnice 738 959 2.004 1.112,67  657,81       1.698.594,30 €  
7055 Jevnica 723 940 6.480 2.628,78  661,19       3.092.244,16 €  
7170 Breg - Tenetiše 385 501 2.153 1.871,80  774,01       1.324.229,42 €  
7133 Zgornji log 147 191 1.606 3.031,57  984,66           767.500,79 €  
7224 Sava 287 373 1.978 2.175,74  833,00       1.122.560,23 €  
7352 Gabrovka 232 302 2.017 2.571,79  878,50       1.040.608,76 €  
7124, 7119 Zgornji Hotič 256 333 2.787 3.023,88  857,14       1.291.606,20 €  
7134, 7151 Spodnji Hotič 282 367 2.758 2.799,29  836,67       1.332.940,89 €  
7368 Tihaboj 104 135 1.541 3.775,31  1.073,63           655.577,66 €  
7164 Smrekarica 206 268 750 1.374,23  905,00           610.376,60 €  
7377 Dole pri Litiji 153 199 2.600 4.166,80  974,86       1.022.674,89 €  
        
      
skupaj:    24.712.400,26 €  
 
Glede na izvedeno analizo je mejna vrednost po metodi RZWas 2005 preseţena le v primeru 
aglomeracije ID 7377, Dole pri Litiji. Tu gre za veliko investicijo v kanalizacijsko omreţje glede na 
prebivalca zato, ker je naselje dejansko razdeljeno v dva dela posledica česar je zahteva po večjem 
obsegu kanalizacijskega omreţja. V ostalih aglomeracijah mejne vrednosti niso preseţene. Glede na to 
metodo izračuna predvidenih stroškov, se bo v središču Litije gradilo dokaj poceni omreţje in čistilna 
naprava. V praksi je slika nekoliko drugačna, saj Občina Litija v aglomeraciji ID20007 ţe gradi 
čistilno napravo s pripadajočim kanalizacijskim omreţjem in je izvedba bistveno draţja. Razpis za 
gradnjo je bil oddan za 11.597.967,90 €, kar pomeni 40% več glede na metodo RZWas 2005.  
 
Občina bo po tej projekciji za zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadne vode v vseh preostalih 
aglomeracijah potrebovala še pribliţno 16.410.441,49 €. Če predvidevam, da bo v pridobivanju 
Evropskih kohezijskih sredstev vsaj enako uspešna kot v primeru največje aglomeracije, kjer je z 
lastnih sredstev investirala le 27,5%, potem mora za izvedbo vseh zahtev operativnega programa 
investirati še 4.512.871,41 € lastnih sredstev. 
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8 STROŠKOVNI VIDIK IZVEDBE KANALIZACIJSKEGA OMREŢJA IN ČISTILNE 
NAPRAVE GLEDE NA UPORABNIKA PRED IN PO IZVEDBI PROJEKTA 
Izvedba operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode bo imela stroškovni vpliv na 
proizvajalca komunalne odpadne vode, torej uporabnika storitev odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne vode. Bistvena sprememba se obeta pri omreţnini in ceni storitev javne gospodarske 
sluţbe. Nastali bodo dodatni stroški pri vzdrţevanju, obratovanju in amortizaciji kanalizacijskega 
sistema in centralne čistilne naprave. Strošek se bo zaradi veliko novo priključenih uporabnikov 
kanalizacijskega sistema sicer razporedil, bo vseeno dvig stroška za uporabnika vendar kar konkreten. 
 
8.1 Sestava cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji 
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012) je določen način obračunavanja 
cen komunalnih storitev. Cena odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode je sestavljena iz 
omreţnine (določa jo 20. člen te uredbe), cene storitev (določa jo 21. člen uredbe) in okoljske 
dajatve (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, UL RS 
št. 80/2012). 
 
Omreţnina 
 
Omreţnina vključuje stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture ter stroške morebitnih odškodnin za sluţnost ali 
povzročeno škodo. V strošek omreţnine se upoštevajo tudi obresti in drugi stroški, ki so povezani z 
investicijo v gradnjo ali obnovo infrastrukturne mreţe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
Omreţnina se določa na letni ravni in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov. 
Po posameznih storitvah se izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omreţnine deli z vsoto faktorjev 
omreţnine. Tako glede na premer posameznega priključka in s pripadajočim faktorjem dobimo strošek 
na enoto priključka. (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, UL RS št. 87/2012) 
 
Cena storitve 
 
Enota za obračun cene storitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode je količina dobavljene 
pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda. Prav tako se cena prevzema blata in ravnanja z 
blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav obračuna glede na m3. Kadar se 
količina pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se količina ugotavlja na podlagi 
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zmogljivosti priključka. V kolikor stavba ni priključena na javno vodovodno omreţje se obračuna 
količina odvedene in očiščene komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno in začasno 
prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na 
dan. (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb 
varstva okolja, UL RS št. 87/2012)   
 
Okoljska dajatev 
 
Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot obremenitve okolja, ki so posledica neposrednega 
ali posrednega odvajanja odpadne vode po javni kanalizaciji. Letni seštevek enot obremenitve za 
odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe je enak količniku 
med celotno letno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, izraţeno v m3, in 50 m3. Če se odvajanje 
odpadne komunalne vode zaključuje s čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z 
malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve 
upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90%. Tako se letni seštevek enot obremenitve 
zmanjša za 90%. Znesek okoljske dajatve določi Vlada Republike Slovenije s sklepom. Do uveljavitve 
novega sklepa je znesek okoljske dajatve po tej uredbi 26,4125 EUR/enoto obremenitve. (Uredba o 
okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, UL RS št. 80/2012) 
 
8.2 Strošek odvajanja odpadne komunalne vode na enoto pred vzpostavitvijo novega sistema 
V samem centru mesta Litija je bil ţe pred pričetkom izpolnjevanja zahtev Operativnega programa 
odvajanja in čiščenja odpadne vode delno zgrajen kanalizacijski sistem. Ta sistem nima končnega 
čiščenja in je speljan direktno v vodotok reke Save. 
 
S 1.1.2013, ko je pričela veljati nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012) so se cene 
odvajanja odpadne komunalne vode dvignile. Takrat je stopil v veljavo nov cenik komunalnih storitev 
v Občini Litija. Storitve javne sluţbe v Litiji zagotavlja JP KSP Litija d.o.o.. 
 
Glede na trenutno veljavni cenik Javnega podjetja KSP Litija d.o.o., ki velja od 1.5.2014 dalje so cene 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode takšne: 
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Omreţnina 
 
Preglednica 11: Cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Litja (JP KSP Litija) 
Dimenzija vodomera 
DN v mm 
Faktor 
omreţnine 
Mesečni znesek 
omreţnine na vodomer 
9,5% 
DDV 
Mesečni strošek 
omreţnine v EUR z DDV 
     
DN ≤ 20 1 1,7366 € 0,1650 € 1,9016 € 
20 < DN < 40 3 5,2099 € 0,4949 € 5,7048 € 
40 ≤ DN < 50 10 17,3662 € 1,6498 € 19,0160 € 
50 ≤ DN < 65 15 26,0493 € 2,4747 € 28,5240 € 
65 ≤ DN < 80 30 52,0987 € 4,9494 € 57,0481 € 
80 ≤ DN < 100 50 86,8311 € 8,2490 € 95,0901 € 
100 ≤ DN < 150 100 173,6622 € 16,4979 € 190,1601 € 
150 ≤ DN 200 347,3245 € 32,9958 € 380,3203 € 
 
Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode 
 
Storitev odvajanja komunalne odpadne vode za ţe priključene uporabnike kanalizacijskega sistema 
znaša 0,0634 €/m3 brez DDV oziroma 0,0694 €/m3 z 9,5 % DDV. 
 
Okoljska dajatev za odpadno vodo 
 
Za uporabnike z merljivo količino dovedene pitne vode, torej uporabnike, ki imajo vodomer, se 
okoljska dajatev obračunava po principu količnika med številom porabljenih enot v m3 in 50 m3, 
pomnoţeno z zneskom na enoto obremenitve, ki je 26,4125 €. Za odpadno vodo, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo ali preko pretočne greznice je znesek okoljske dajatve 0,5283 €/m3. Za odpadno vodo, ki 
pa se odvaja preko male čistilne naprave, pa je znesek 90% niţji in znaša 0,0528 €/m3. Okoljska 
dajatev za odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato je zunaj obsega DDV (c točka 
šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1). 
 
V primeru, da dovedena količina pitne vode ni merljiva, torej uporabnik nima nameščenega vodomera, 
pa se okoljska dajatev obračunava pavšalno in sicer glede na število uporabnikov. Tako znaša okoljska 
dajatev 2,2010 €/mesec na osebo v primeru iztoka odpadne vode v kanalizacijo ali pretočno greznico 
in pa 0,2201 €/mesec na osebo v primeru iztoka v čistilno napravo. 
 
Izračun stroška odvajanja odpadne komunalne vode za 4 člansko druţino 
 
Po podatkih Statističnega urada RS je bila v letu 2012 povprečna poraba pitne vode za gospodinjstva 
41 m
3
 na prebivalca. Torej je poraba vode povprečno 3,41 m3/mesec na prebivalca. Za primer 4 
članske druţine tako strošek znaša: 
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- Omreţnina: 1,9016 €/vodomer z DDV 
- Odvajanje odpadne vode: 0,0694 €/m3 x 3,41 m3 x 4 = 0,9466 € z DDV 
- Okoljska dajatev: 0,5283 €/m3 x 3,41 m3 x 4 = 7,2060 € 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Skupaj = 10,0542 €/mesec z DDV 
 
Mesečni strošek odvajanja komunalne odpadne vode za 4 člansko druţino, katerih objekt je 
priključen na obstoječ kanalizacijski sistem znaša 10,0542 €/mesec. 
 
8.3 Strošek odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode po vzpostavitvi novega 
kanalizacijskega sistema in ob obratovanju nove komunalne čistilne naprave 
Izgradnja novega sistema odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode prinaša tudi večje stroške za 
uporabnike sistema. Stroški se bodo glede na obseg investicije kar konkretno zvišali. Upoštevati je 
potrebno obratovanje in vzdrţevanje sistema, investicijsko vlaganje v sistem in pa amortizacijo glede 
na amortizacijske stopnje posameznih delov sistema.  
 
Pri izračunih dodatnih stroškov smo upoštevali razpoloţljive podatke o predvidenih letnih stroških 
obratovanja in vzdrţevanja kanalizacije in čistilne naprave (Novelacija investicijskega programa št.3; 
SL Consult d.o.o., junij 2013) ter razpoloţljive podatke o številu novo priključenih uporabnikov 
sistema. Ekonomska doba celotne investicije je ocenjena na 30 let. 
 
Po koncu gradnje kanalizacije bo priključenih nanjo 7834 prebivalcev iz aglomeracije ID 20007 Litija 
– Šmartno in 734 PE iz gospodarstva. Glede na podatke statističnega urada o povprečni porabi 41 m3 
pitne vode/prebivalca so sedanje in bodoče količine, ki bodo predmet odvajanja in čiščenja dokaj 
predvidljive. Ker  poraba pitne vode vse od leta 2008 pada (SURS, Voda – od izvira do izpusta, 2013), 
lahko predpostavimo, da podatek porabe za leto 2012 zagotavlja varno stran tudi za v prihodnje. Iz 
spodnje preglednice je razvidno, da se bo po novem kanalizacijskem sistemu stekalo pribliţno 46.000 
m
3 
vode/leto več, kot do sedaj po starem sistemu. 
 
Preglednica 12: Primerjava količin odpadne komunalne vode pred investicijo in po njej 
Aglomeracija ID 20007 število PE gospodinsjatva število PE drugi skupaj PE 
količina odpadne 
vode (m
3
/leto) 
     2012 7.334 114 7.448 305.368  
2015 7.834 734 8.568 351.288  
 
Po izgradnji sistema odvajanja in čiščenja je torej predvidena letna obremenitev 351.288 m3/leto 
odpadne komunalne vode.  
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8.3.1 Določitev nove cene odvajanja komunalne odpadne vode 
Vsak nov gradbeni objekt zahteva skozi svojo ekonomsko dobo primerno vzdrţevanje in po potrebi 
tudi investicije za zagotovitev delovanja. Na letni ravni teh stroškov ni malo in so osnova za izračun 
cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode. Omreţnina vključuje stroške amortizacije ali 
najema osnovnih sredstev in naprav. V tem primeru gre za veliko investicijo in bo potrebno preko 
omreţnine zaračunavati te stroške. Pri obračunu okoljske dajatve razlike za obstoječe uporabnike 
kanalizacijskega sistema ne bo. Po podatkih iz Novelacije investicijskega programa št. 3 (SL Consult 
d.o.o., 2013), ki je bil s strani občine tudi potrjen, bodo novi stroški omreţnine za odvajanje odpadne 
komunalne vode znašali kot je prikazano v preglednici 13. 
 
Preglednica 13: Nove cene omrežnine odvajanja odpadne komunalne vode po vzpostavitvi novega 
kanalizacijskega omrežja (Novelacija investicijskega programa št. 3, SL Consult d.o.o., 2013) 
Premer vodomera Faktor omreţnine EUR/leto brez DDV EUR/mesec brez DDV 
    DN ≤ 20 1                42,89 €                  3,57 €  
20 < DN < 40 3              128,67 €                10,72 €  
40 ≤ DN < 50 10              428,92 €                35,74 €  
50 ≤ DN < 65 15              643,37 €                53,61 €  
65 ≤ DN < 80 30           1.286,75 €              107,23 €  
80 ≤ DN < 100 50           2.144,58 €              178,72 €  
100 ≤ DN < 150 100           4.289,16 €              357,43 €  
150 ≤ DN 200           8.578,31 €              714,86 €  
 
Predvideni dodatni stroški obratovanja in vzdrţevanja kanalizacije v Litiji so po podatkih istega 
programa takšni, kot so prikazani v preglednici 14spodnji preglednici. 
 
Preglednica 14: Dodatni letni obratovalni in vzdrževalni stroški celotne kanalizacije (Novelacija 
investicijskega programa št. 3, SL Consult d.o.o., 2013) 
št. Kanalizacijski sistem v Litiji enota količina 
znesek na enoto v 
EUR 
Vrednost v EUR 
      
1. Vzdrţevalni stroški kanalizacije m 9582,20 0,50 € 4.791,10 € 
2. črpališče 1,2,3 in 4 
    
  vsakodnevni pregled letno št. ur 520,00 21,00 € 10.920,00 € 
  čiščenje usedlin grabelj letno št. ur 64,00 21,00 € 1.344,00 € 
  zamenjava rezervnih delov ocena 4,00 520,00 € 2.080,00 € 
3. Vzdrţevalni stroški 
    
  zadrţevalni bazeni kom 2,00 1.100,00 € 2.200,00 € 
  razbremenilniki kom 7,00 1.100,00 € 7.700,00 € 
4. obratovalni stroški 
    
  elektrika kWh 157680 0,10 € 15.768,00 € 
      
  Skupaj       44.803,10 € 
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Izračun dodatnih stroškov odvajanja komunalne odpadne vode v letu 2015: 
 
𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑜š𝑘𝑖 =
letni  obratovalni  stro ški
letna  obremenitev
=
44.803,10 €
351.288 𝑚3
= 0,1275 € 𝑚3         (3) 
 
Skupaj z obstoječimi stroški odvajanja komunalne odpadne vode, ki znašajo 0,0694 €/m3, bo nova 
cena kanalščine znašala 0,1969 €/m3 brez DDV ter 0,2156 €/m3 z 9,5 % DDV.  
 
Glede na upoštevanje 13. člena uredbe o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih vod (Uradni list RS, št. 80/2012) se za kanalizacijske sisteme, ki se končujejo s čistilno 
napravo s sekundarno ali terciarno stopnjo čiščenja obračuna 90 % niţja okoljska dajatev za odpadne 
vode. Torej nova cena okoljske dajatve znaša 0,0528 €/m3. 
 
8.3.2 Določitev cene čiščenja odpadne komunalne vode. 
Uporabniki starega kanalizacijskega sistema do sedaj niso plačevali stroškov čiščenja odpadne vode, 
saj čiščenja ni bilo. To bo v postavki stroškov porabe pitne vode povsem nov strošek. 
 
Ocenjene vrednosti omreţnine za čiščenje prikazuje preglednica 15. 
 
Preglednica 15: Cene omrežnine čiščenja odpadne komunalne vode (Novelacija investicijskega 
programa št. 3, SL Consult d.o.o., 2013) 
Premer vodomera Faktor omreţnine EUR/leto brez DDV EUR/mesec brez DDV 
    DN ≤ 20 1  45,22 € 3,77 € 
20 < DN < 40 3  135,66 € 11,31 € 
40 ≤ DN < 50 10  452,20 € 37,68 € 
50 ≤ DN < 65 15  678,30 € 56,53 € 
65 ≤ DN < 80 30  1.356,60 € 113,05 € 
80 ≤ DN < 100 50  2.261,00 € 188,42 € 
100 ≤ DN < 150 100  4.522,00 € 376,83 € 
150 ≤ DN 200  9.043,99 € 753,67 € 
  
 
Skupni letni stroški obratovanja in vzdrţevanja centralne čistilne naprave z 11.000 PE naj bi znašali 
367.505,12 €/leto brez DDV (prikazano v preglednici 16). 
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Preglednica 16: Letni obratovalni in vzdrževalni stroški CČN (Novelacija investicijskega programa št. 
3, SL Consult d.o.o., 2013)   
št. Centrala čistilna naprava Litija enota količina 
znesek na enoto 
v EUR 
Vrednost v 
EUR 
      
1. električna energija kWh 111.1882,00 0,10 € 111.188,20 € 
2. električna energija kW 210,00 0,81 € 170,10 € 
3. stroški zaposlenih kpl 1,00 65.100,00 € 65.100,00 € 
4. strošek blata EUR/tono 836,00 75,00 € 62.700,00 € 
5. strošek apna EUR/tono 143,00 138,00 € 19.734,00 € 
6. stroški obarjalnega sredstva kg 13.221,06 1,67 € 22.079,17 € 
7. stroški poliektrolita kg 1.924,23 5,61 € 10.794,93 € 
8. stroški tekočega vzdrţevanja kpl 1,00 47.500,00 € 47.500,00 € 
9. letni stroški mesečnih analiz kpl 1,00 4.738,72 € 4.738,72 € 
10. stroški odpadkov iz grabelj in peskolovov kpl 1,00 15.000,00 € 15.000,00 € 
11. stroški kemikalij za kemični filter kpl 1,00 6.000,00 € 6.000,00 € 
12. stroški internih laboratorijskih analiz kpl 1,00 2.500,00 € 2.500,00 € 
     
  
 
Skupaj   
  
  367.505,12 €  
 
Strošek čiščenja odpadne komunalne vode bo glede na predvideno količino 351.288 m3/leto znašal: 
 
𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑒𝑘 č𝑖šč𝑒𝑛𝑗𝑎 =
letni  obratovalni  stroški
količina  odpadne  vode
=
367.505,12 €
351.288 𝑚3
= 1,0461 € 𝑚3       (4) 
 
8.3.3 Izračun novega stroška odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na primeru 4 
članske druţine 
Strošek odvajanja odpadne vode glede na povprečno porabo 3,41 m3/osebo mesečno: 
- Omreţnina: 3,57 €/vodomer + 9,5 % DDV = 3,9092 €/vodomer 
- Odvajanje odpadne vode: 0,1969 €/m3 x 3,41 m3 x 4 = 2,6857 € + 9,5 % DDV = 2,9408 €/m3 
- Okoljska dajatev: 0,0528 €/m3 x 3,41 m3 x 4 = 0,7202 € 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Skupaj = 7,5702 €/mesec z DDV 
 
Mesečni strošek odvajanja komunalne odpadne vode za 4 člansko druţino bo po novem znašal 7,5702 
€/mesec. 
 
Strošek čiščenja odpadne vode glede na povprečno porabo 3,41 m3/osebo mesečno: 
- Omreţnina: 3,77 €/vodomer + 9,5 % DDV = 4,1282 €/vodomer 
- Čiščenje odpadne vode: 1,0461 €/m3 x 3,41 m3 x 4 = 14,2688 € + 9,5% DDV = 15,6243 €/m3  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Skupaj = 19,7525 €/mesec z DDV 
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Mesečni strošek čiščenja komunalne odpadne vode za 4 člansko druţino bo znašal 19,7525 €/mesec. 
 
Skupni strošek odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode  bo ob predpostavki porabe 3,41 
m
3
pitne vode/osebo na mesec za 4 člansko druţino znašal 27,3227 €/mesec z DDV. 
 
8.4 Primerjava stroškov pred in po vzpostavitvi novega sistema 
Po končani gradnji kanalizacijskega in čistilnega sistema bodo uporabniki plačevali niţjo ceno 
odvajanja ter novo postavko čiščenja odpadne komunalne vode, ki jo v preteklosti niso bili deleţni. 
 
Odvajanje odpadne vode se bo podraţilo iz prejšnjih 0,0694 €/m3 na novih 0,2156 €/m3 z 9,5% DDV, 
kar predstavlja 311 % dvig cene. Prav tako bo višji strošek omreţnine, saj bo po novem znašala 
3,9092 €/priključek za DN manjši od 20. Pred tem je omreţnina znašala 1,9016 €/priključek. Vse cene 
so z upoštevanim 9,5% DDV. Pri postavki okoljske dajatve za odpadno komunalno vodo pa bodo 
stroški manjši, saj se kanalizacijski sistem konča s čistilno napravo in bo tako strošek 90% niţji in bo 
znašal 0,0528 €/m3. Tako bodo uporabniki po vzpostavitvi novega sistema po vsej verjetnosti 
plačevali niţje skupne stroške odvajanja, kljub temu, da se omreţnina in odvajanje bistveno podraţita. 
Zasluga niţji skupni končni ceni gre niţji okoljski dajatvi zaradi priključenosti sistema na končno 
čiščenje odpadne vode.  
 
 
Slika 12: Primerjava obstoječih in novih stroškov odvajanja odpadne vode 
 
Jasno je, da bo nov sistem odvajanja odpadne vode draţji za uporabnika do določenega volumna 
odpadne vode. Po tem volumnu pa bo nov strošek niţji od obstoječega. Razlog je v bistveno višji 
- €
2,00 €
4,00 €
6,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
st
ro
še
k 
[€
/m
e
se
c]
Poraba [m3]
trenutni strošek
novi strošek
48 Štrus, T. 2015. Finančne posledice operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v Občini Litija. 
 Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inţenirstvo. 
 
omreţnini in bistveno niţji okoljski dajatvi za kubični meter odvedene vode. Pri mesečni porabi do 
6,09 m
3, bo mesečni strošek višji od obstoječega, po prekoračitvi te porabe pa bo strošek niţji, kar je 
lepo vidno v na sliki 12. Sicer je to ravno nasprotje okoljevarstvenim smernicam, porabiš več »plačaš 
več« ampak s stališča uporabnika kanalizacijskega sistema je pocenitev storitve dobrodošla. 
 
Čiščenje odpadne vode bo nov strošek, ki bo predstavljal 1,1455 €/m3 in pa 4,1282 €/priključek z 
upoštevanim 9,5% davkom na dodano vrednost. 
 
Tako se bo na primeru 4 članske druţine, ki statistično porabi 13,64 m3 vode mesečno strošek povečal  
iz 10,0542 €/mesec na 27,3227 €/mesec, kar predstavlja 272% dvig stroškov. 
 
 
Slika 13: Skupni stroški odvajanja in čiščenja starega in novega sistema na podlagi povprečne porabe 
4 članske družine v enem mesecu 
 
Rezultat analize daje občutek, da bo nov strošek veliko breme za druţinski proračun. Strošek se na 
letni ravni poveča za 207,24 € in predstavlja fiksni strošek. 
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9 DOLOČITEV NAJUGODNEJŠE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE 
NA PRIMERU MANJŠEGA NASELJA 
Glede na določene aglomeracije v prilogi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode 
je za naselje Dole pri Litiji določena aglomeracija 7377. Aglomeracija pokriva naselji Dole in Kal pri 
Dolah. Ti dve naselji sta tudi predmet analize za določitev stroškovno najugodnejše variante odvajanja 
in čiščenja odpadne vode za primer manjšega naselja.  
 
9.1 Statistični podatki naselja 
Krajevna skupnost Dole zavzema kar 24,7 % celotne površine občine Litija. Šteje 28 vasi s 776 
prebivalci v 250 gospodinjstvih. Leţi na vzhodnem delu občine med dolino reke Sopote in dolino reke 
Bistrice. Povprečna nadmorska višina je 700 m. 
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Slika 14: Pregledna karta obravnavanega območja (PISO, 2014) 
 
Naselji Dole pri Litiji in Kal pri Dolah sta z vidika komunalne opremljenosti opremljena le z 
vodovodnim sistemom, kanalizacijskega omreţja pa ni. Komunalna odpadna voda je speljana v 
individualne greznice, iztoki ponikajo v tla.  
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Slika 15: Dole pri Litiji 
 
Po podatkih Občine Litija (interni dostop do portala PISO) je stalno prijavljenih 150 prebivalcev v 
obeh naseljih skupaj. Od tega jih 45 prebiva v naselju Kal pri Dolah, 105 pa v Dolah pri Litiji. 
Povprečna starost je 39,85 let. 
 
V obravnavanem območju naselij Dole pri Litiji in Kal pri Dolah je stalno naseljenih 30 objektov. 
Večjih gospodarskih obratov praktično ni. Podjetja, kjer so dejansko zaposleni, so Rotal d.o.o. z 9 
zaposlenimi, manjši frizerski salon z 1 zaposleno osebo ter Kmetijska Zadruga Trebnje, poslovna 
enota Dole s 5 zaposlenimi osebami. Podruţnično osnovno šolo z enoto vrtca je v šolskem letu 
2013/14 obiskovalo 58 otrok, pedagoških delavcev pa je 6. Ţupnija Dole ima dva prebivalca. 
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Slika 16: Aglomeracija 7377 (PISO, 2014) 
 
V tem primeru aglomeracije na sliki 16 je dobro vidna slabo določena aglomeracija. Po navodilih 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (priloga 1, Uradni 
list št. 45/2007) se področja prostorskih enot 100 x 100 m zdruţujejo, če se stikajo vsaj v enem 
oglišču. To se v tem primeru ni zgodilo, pa je vseeno aglomeracija vzeta kot celota. Poleg tega velik 
del naselja Dole Pri Litiji sploh ni vključen v aglomeracijo. 
 
9.2 Izdelava variantnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode 
Za to naselje smo izdelali tri variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. Vse 
variante smo poizkušali čim bolj pribliţati realnim stroškom izgradnje in obratovanja celotnega 
sistema. Ovrednoteni sistemi temeljijo na gravitacijskem kanalizacijskem sistemu, ki se zaključuje z 
različno velikimi čistilnimi napravami. Tehnologije čistilne naprave so pri vseh treh analizah 
identične, razlikujejo se le v zmogljivosti PE. Cilj analize je bil predvideti stroškovno najučinkovitejši 
sistem za daljšo dobo obratovanja upoštevajoč začetne stroške izgradnje. Območje je bilo izbrano po 
naši presoji. 
 
Projekt je predviden tako, da za naključno izbran objekt določimo najugodnejšo rešitev. V bivalnem 
objektu je predpostavljeno, da v njem ţivi štiri članska druţina. V prvi varianti je predvidena rešitev 
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individualno, torej samo za ta objekt. Druga varianta vključuje sklop petih objektov in priključitev na 
eno čistilno napravo. Tretji izračun temelji na izvedbi kanalizacijskega sistema za celotno naselje Dole 
pri Litiji (skupaj vas Kal pri Dolah in Dole pri Litiji), ter zaključek z čistilno napravo istega tipa kot v 
prvih dveh variantah. Za vsako varianto je izdelan potreben popis gradbenih del z aktualnimi trţnimi 
cenami in pripadajoče obratovalne ter vzdrţevalne stroške. 
 
 
Slika 17: Pregledna karta populacijskih ekvivalentov po stalno naseljenih objektih. V modri barvi so 
fizične osebe, rdeče obarvani pa so objekti kjer se opravljajo dejavnosti (PISO, 2014) 
 
Variantne izdelanih rešitev: 
- rešitev za individualni objekt 
- rešitev za sklop petih bivalnih objektov 
- rešitev za celotno naselje Dole pri Litiji 
 
9.2.1 Rešitev za individualni objekt 
Za iskanje rešitve odvajanja in čiščenja odpadne vode za individualni objekt je bil izbran objekt s 
hišno številko 13 v naselju Kal pri Dolah, v katerem so stalno prijavljene 4 osebe. Objekt leţi na 
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parceli št. 884/12 in ima v okolici objekta dovolj prostora za namestitev individualne čistilne naprave. 
Prav tako je lahek dostop do objekta s transportnim sredstvom za odvoz blata. 
 
 
Slika 18: izbran individualni objekt, hišna številka 13 (PISO, 2014) 
 
1. Investicijski stroški 
 
Popis potrebnih del za delovanje sistema se nahaja v prilogi A. Gradbena dela skupaj za izdelavo 
montaţe male čistilne naprave 3-6 PE znašajo 722,06 € + 9,5% DDV = 790,65 €. V popisu so 
predvideni vsi stroški glede na teren v okolici izbranega objekta. 
 
Strošek nakupa male čistilne naprave primerljive velikosti, se od proizvajalca do proizvajalca 
razlikujejo. Poleg tega se proizvajalci prilagajajo razmeram na trgu in lastnim prodajnim potrebam s 
prilagajanjem cen z določenimi ugodnostmi. V preglednici 17 so strnjene ponudbene vrednosti, ki smo 
jih uspeli pridobiti od različnih proizvajalcev. Primerjava je izdelana za sistem SBR čistilnih naprav. 
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Preglednica 17: Primerjava cen malih čistilnih naprav različnih proizvajalcev (posredovane cene 
distributerjev) 
proizvajalec oznaka zmogljivost PE cena brez DDV 
    
Graf Klaro Easy 4 - 6 PE                   2.829,46 €  
Regeneracija REG 05 3 - 6 PE                   3.135,00 €  
Zagoţen Aquamax 6PE do 6 PE                   2.717,00 €  
Roto RoClean MČN6 do 6 PE                   3.518,20 €  
 
Iz tabele je razvidno, da je bila v času poizvedovanja najugodnejša čistilna naprava proizvajalca 
Zagoţen tip Aquamax 6PE. Za analizo smo izbrali čistilno napravo nemškega proizvajalca Graf, tip 
Klaro Easy 4-6 PE dobavitelja Armex Armature d.o.o. iz Ivančne Gorice. Naprava sicer ni najcenejša, 
je pa po poizvedovanjih zanesljiva, prav tako pa nudijo ugoden letni servisni pregled. Naprava je 
uvrščena tudi na seznam Komunalne zbornice Slovenije, kar je pogoj za pridobitev morebitne 
subvencije, če bi jo občina Litija razpisala. Čistilna naprava z dostavo in montaţo stane 2.829,46 € + 
9,5 % DDV = 3.098,26 €. 
 
Skupaj vsi investicijski stroški znašajo 3.794,61€ z vključenim 9,5% DDV. 
 
2. Letni obratovalni stroški 
 
Po navodilih proizvajalca ta tip čistilne naprave ne potrebuje posebnega vzdrţevanja. Priporočljiv je 
letni pregled in odvzem vzorca s strani kvalificiranega podjetja. Uporabnik biološke čistilne naprave 
sam izvaja nadzor nad pravilnim delovanjem. Lastnik čistilne naprave mora tudi voditi knjigo 
obratovanja, ki se mora na zahtevo tudi predloţiti pristojnemu organu.  
 
Predvideni letni obratovalni stroški: 
- Praznjenje z izdajo evidenčnega lista (pogodbeni izvajalec KSP Litija):  
30€/m3 x 2 m3 / 1,5 = 40€/leto + 9,5% DDV = 43,80 €   
- Letni servis z morebitnimi manjšimi popravili in nastavitvami (predračun Armex d.o.o., 
prodajalec čistilne naprave) znaša 65 € + 9,5 % DDV = 71,17 € 
- Stroški električne energije (poraba po podatkih tehničnega lista: 1,5 kWh/dan): 
1,5 kWh/dan x 365 dni x 0,09102 €/kWh = 49,83 €/leto + 22 % DDV = 60,79 € 
- Okoljska dajatev: 0,0528 €/m3 x 3,41 m3 x 4 x 12 = 8,64 € 
Skupni letni obratovalni stroški z DDV: 184,40 € 
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Štiri člansko druţino v tem objektu odvajanje in čiščenje odpadne vode stane 15,37 €/mesec, brez 
amortizacije naprav. 
 
3. Skupni stroški glede na dobo 30 let 
 
Ker proizvajalec zagotavlja obratovanje brez posebnosti, lahko sklepamo, da do večjih potrebnih 
investicijskih stroškov v dobi obratovanja ne bo prišlo. To trditev lahko podpremo tudi z dejstvom, da 
proizvajalec ne zahteva rednega letnega servisa, kar pa je vključeno v letne stroške obratovanja. Torej 
bo ta čistilna naprava skozi vso dobo obratovanja redno vzdrţevana in se bodo vitalni deli, ki so 
potrebni menjave, sproti nadomestili z novimi. 
 
Stroški v dobi obratovanja 30 let z DDV: 
- Začetni gradbeni stroški: 790,65 € 
- Nakup in montaţa čistilne naprave: 3098,26 € 
- Letni obratovalni stroški: 184,40 € x 30 let = 5.532,00 € 
 
Skupni stroški v dobi 30 let z DDV: 9.420,91 € 
 
Strošek, ki bo bremenil 4-člansko druţino na naslovu Kal pri Dolah 13, bo v dobi 30 let znašal 
9.420,91 €, kar pomeni 26,17 € mesečno. 
 
9.2.2 Rešitev za sklop petih bivalnih objektov 
Za idejno rešitev petih bivalnih objektov so izbrani objekti, ki so stalno naseljeni in so del vasi Kal pri 
Dolah. Idejna rešitev vključuje tudi objekt s hišno številko 13, ki je obravnavan pri individualni rešitvi 
v točki 9.3.1. 
 
Obravnavani objekti: 
- Hišna številka 11: Število PE = 6, nadmorska višina  745 m 
- Hišna številka 12: Število PE = 4, nadmorska višina  753 m 
- Hišna številka 13: Število PE = 4, nadmorska višina  757 m 
- Hišna številka 14: Število PE = 5, nadmorska višina  749 m 
- Hišna številka 15: Število PE = 2, nadmorska višina  754 m 
 
Skupaj število PE = 21 
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Objekti leţijo na takšnih nadmorskih višinah, da je moţen gravitacijski kanalizacijski sistem brez 
črpališč. Izpust je predviden na drugi strani cestišča in sicer v ponikalni jašek. 
 
 
Slika 19: Lastnosti obravnavanih objektov in lokacija male čistilne naprave (PISO, 2014) 
 
Za teh določenih 5 objektov je izdelan popis gradbeno obrtniških del za izdelavo kanalizacijskega 
sistema, ki se končuje z čistilno napravo za 25 PE. Izbrana je čistilna naprava istega proizvajalca in 
tipa kot v varianti za individualni objekt in sicer proizvajalca Graf, tip čistilne naprave pa Klaro Easy 
18 – 25 PE. Sestavljata jo dva rezervoarja, vsak velikosti 8.500 litrov. 
 
1. Investicijski stroški 
 
Trasa komunalnih vodov in objektov je postavljena na parcele, ki so v lasti istih oseb, katerih se idejni 
kanalizacijski sistem tiče. S tega vidika se stroškov glede odkupa zemljišč in morebitnih dovoljenj 
drugih lastnikov parcel izognemo. Glede na prilogo 2 Uredbe o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/2013) spada komunalna čistilna naprava do 50 PE med 
enostavne objekte. Uredba določa, da za enostavne objekte ni potrebno posebno statično ali 
gradbenotehnično preverjanje. Kljub temu je za takšen poseg v prostor in izdelavo manjšega 
kanalizacijskega sistema potreben projekt za izvedbo (PZI) s pridobitvijo soglasja za izpust očiščene 
vode v okolje. Popis gradbenih del z izvedbenim predračunom se nahaja v prilogi B. 
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Slika 20: kanalizacijski sistem petih obravnavanih objektov 
 
Predvideni investicijski stroški so: 
- Izdelava projekta za izvedbo: 1200,00 € + 9,5 % DDV = 1.314,00 € 
- Gradbena dela: 13.337,30 + 9,5 % DDV = 14.604,34 € 
- Čistilna naprava z montaţo Graf Klaro Easy 25 PE: 7.587,38 € + 9,5 % DDV = 8.308,19 € 
 
Skupaj investicijski stroški: 24.226,53 € 
 
2. Letni obratovalni stroški 
 
Posebnih letnih servisnih pregledov proizvajalec ne zahteva, jih pa priporoča. Redne tedenske 
preglede naprave naj bi izvajal lastnik in podatke vpisoval v dnevnik obratovanja. Praznjenje blata 
proizvajalec priporoča enkrat na dve leti. Predvideno je praznjenje na vsako leto in pol ter redni letni 
pregled.  
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Predvideni letni obratovalni stroški: 
- Praznjenje z izdajo evidenčnega lista (pogodbeni izvajalec KSP Litija): 
30 €/m3 x 6 m3 / 1,5 = 120 €/leto + 9,5 % DDV = 131,40 € 
- Letni servis z morebitnimi manjšimi popravili in nastavitvami (predračun Armex d.o.o., 
prodajalec čistilne naprave) znaša 100 € + 9,5 % DDV = 109,50 € 
- Stroški električne energije (poraba po podatkih tehničnega lista: 1,5 kWh/dan): 
1,5 kWh/dan x 365 dni x 0,09102 €/kWh = 49,83 €/leto + 22% DDV = 60,79 € 
- Okoljska dajatev: 0,0528 €/m3 x 3,41 m3 x 21 x 12 = 45,37 € 
 
Skupni letni obratovalni stroški z DDV: 347,06 € 
 
Na ta sistem odvajanja in čiščenja je priključenih 21 ljudi, ki imajo v teh objektih prijavljeno stalno 
bivališče. Če znesek 347,06 € razdelimo med 21 PE znaša strošek odvajanja in čiščenja odpadne vode 
v objektu s hišno številko 13, kjer prebiva 4 članska druţina 5,51 €/mesec. 
 
3. Skupni stroški glede na dobo 30 let 
 
Tako kot pri mali čistilni napravi, tudi pri tej proizvajalec artiklu ne pripisuje bistvenih investicij v 
dobi delovanja, v kolikor je naprava redno vzdrţevana in se elektronski deli redno pregledujejo ter 
servisirajo. Glede na to, da je v letnih obratovalnih stroških upoštevan vsakoletni pregled, lahko večje 
napake na sistemu izključimo.  
 
Stroški v dobi obratovanja 30 let z DDV: 
- Začetni investicijski stroški: 24.226,53 € 
- Letni obratovalni stroški: 347,06 € x 30 let = 10.411,80 € 
 
Skupni stroški v dobi 30 let: 34.638,33 € 
 
Strošek na prebivalca v dobi 30 let torej znaša 1.649,44 €. Skupni strošek za 4 člansko druţino v 
objektu s hišno številko 13 bo tako znašal 6.597,78 € v obdobju 30-ih let. Torej bo skupen strošek 
odvajanja in čiščenja ter amortizacija znašala 18,33 €/mesec za 4-člansko druţino. 
 
9.2.3 Rešitev za celotno naselje Dole pri Litiji 
Idejna rešitev temelji na enotnem kanalizacijskem sistemu za aglomeracijo Dole pri Litiji (Dole pri 
Litiji in Kal pri Dolah) ter končno čiščenje odpadne komunalne vode v skupni čistilni napravi. Iztok iz 
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čistilne naprave je predviden v vodotok Bučavnica. Kanalizacijski sistem je predviden tako, da je na 
celotni trasi čim manj črpališč ter dragih gradbenih postavk. 
 
Za določitev potrebne kapacitete čistilne naprave (v tem primeru ista tehnologija čiščenja kot v 9.2.1. 
in 9.2.2. - SBR sistem) je potrebno točno določiti število populacijskih ekvivalentov. 
 
Preglednica 18: Pregled obremenitev za dimenzioniranje greznic in malih čistilnih naprav (Panjan, 
2005) 
vrsta objekta obremenitev 
   
Prenočišča, internati 1 postelja 1 PE 
Kampingi in šotorišča 2 osebi 1 PE 
Tovarne in delavnice 2 zaposlena 1 PE 
Pisarne in trgovine 3 zaposleni 1 PE 
Gostišča z 9 do 10 - kratno uporabo sedeţa v 24 urah 1 sedeţ 3 PE 
Gostišča z 11 do 14 - kratno uporabo sedeţa v 24 urah 1 sedeţ 4 PE 
Gostišča z 15 do 18 - kratno uporabo sedeţa v 24 urah 1 sedeţ 5 PE 
Vrtne gostilne in restavracije 15 sedeţev 1 PE 
Čolnarne in klubi brez gostišč 10 uporabnikov 1 PE 
Šole brez kopalnic in prh 10 oseb 1 PE 
Prostori za šport in druga zbirališča brez gostišč 30 obiskovalcev 1 PE 
 
Glede na obremenitve in pripadajoča števila populacijskih ekvivalentov (PE) znaša za celotno naselje 
Dole pri Litiji (vas Dole pri Litiji in Kal pri Dolah) sledeče število PE: 
- Stalno naseljeni prebivalci: 150 PE 
- Šola z 58 učenci in 6 zaposlenimi: 7 PE 
- Tovarne in delavnice s skupno 10 zaposlenimi: 5 PE 
- Krajevna skupnost do 30 oseb: 1 PE 
- Pisarne in trgovine 7 zaposlenih: 3 PE 
- Ţupnišče (stalno ţiveči): 2 PE 
- Gostilna z 20 sedeţi: 2 PE 
 
Skupaj: 170 PE 
 
Trenutna potreba naselja po odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode je 170 PE. 
 
Trasa kanalizacijskega sistema je speljana pod cestiščem. Vsa kanalizacija je gravitacijskega tipa in z 
razliko od manjšega sklopa 4-ih objektov ne potrebuje nobenega prečrpavanja. Trasa poteka od 
nadmorske višine 757 m na začetku do 621 m na izlivu v potok Bučavnica. Celotna trasa je dolga 
2.600 m, vključuje 42 revizijskih jaškov ter pribliţno 72 priklopov na objekte. Celoten popis 
gradbenih del se nahaja v prilogi C. 
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Slika 21: Trasa predvidenega kanalizacijskega sistema z višinskimi točkami (vir: PISO) 
 
1. Investicijski stroški 
 
Trasa celotnega kanalizacijskega sistema poteka ob in v cestišču. Predvidena je bila v smislu 
racionalizacije stroškov v smislu čim manjših posegov v cestišče. Celotno naselje trenutno potrebuje 
rešitev za pribliţno 170 PE. Sistem je izdelan za 200 PE, za kar je potrebno gradbeno dovoljenje. To 
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zahteva tudi pridobitev vseh soglasij in geodetskih posnetkov. Po poizvedovanju je takšen projekt za 
izvedbo (PZI) ovrednoten na 9.000 € brez davka na dodano vrednost. 
 
Čistilna naprava za 200 PE stane po poizvedovanju pri proizvajalcu pribliţno 46.000€ z montaţo. 
Veliko bolj verodostojen podatek o ceni bi bil, v kolikor bi bil projekt ţe izdelan in bi ponudbo 
pridobival izvajalec, ki se bo javil na javno naročilo za izvedbo tovrstnega sistema. Po veliki 
verjetnosti bi na tej postavki lahko še kar konkretno privarčevali, pa vendar je v izračunu upoštevana 
polna vrednost. Izvajalec predlaga za izvedbo čiščenja za 200 populacijskih enot velikost rezervoarja 
60.000 litrov. V izvedbenem smislu bi to pomenilo 2 enoti po 30.000 litrov.  
 
Predvideni investicijski stroški so: 
- Izdelava projekta za izvedbo: 9.000 € 
- Gradbena dela: 230.217,00 € 
- Čistilna naprava 200 PE: 46.000 €  
- Strokovni nadzor nad izvajalcem gradbenih del: 3 % vrednosti investicije = 8.500 € 
 
Skupaj investicijski stroški: 293.717,00 € + 9,5 % DDV = 321.620,12 € 
 
2. Letni obratovalni stroški 
 
Sistem takšnega obsega potrebuje stalni nadzor za popolno delovanje ter posledično pogodbenega 
upravnika. V tem primeru bo to po vsej verjetnosti Javno podjetje KSP Litija, ki bo tudi upravnik 
čistilne naprave v Litiji. Za oceno vzdrţevanja smo povzeli iste vhodne podatke kot za sistem v Litiji. 
 
Preglednica 19: Predvideni letni obratovalni stroški celotnega sistema 
št. 
Kanalizacijski in 
čistilni sistem Dole enota količina 
znesek na 
enoto v EUR 
Vrednost v EUR 
brez DDV 
Vrednost v EUR 
z DDV 
       1. Vzdrţevalni stroški  m 2600,00 0,50 € 1.300,00 € 1.423,50 € 
2. tedenski pregled sistema letno št. ur 56,00 20,00 € 1.120,00 € 1.226,40 € 
3. Električna energija kWh 10.000,00 0,09102 € 910,20 € 1.110,44 € 
4. strošek blata m3 20 30,00 € 600,00 € 657,00 € 
       
     
Skupaj: 4.417,34 € 
 
 
Predvideni letni stroški obratovanja takšnega sistema znašajo 4.417,34 € z DDV. Ti stroški vključujejo 
stroške vzdrţevanja kanalizacije in čistilne naprave, preventivne preglede s strani KSP Litija, odvoz 
blata ter strošek električne energije. 
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Skupna predvidena količina porabljene pitne vode glede na povprečno slovensko porabo 3,41 
m
3/osebo na mesec bo tako znašala: 
 
𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 = 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟.𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 × š𝑡.𝑃𝐸 × 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐𝑒𝑣 = 3,41 × 170 𝑃𝐸 × 12 = 𝟔.𝟗𝟓𝟔,𝟒𝟎 𝒎𝟑(5) 
 
𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑒𝑘 =
𝑙𝑒𝑡𝑛𝑖  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑛𝑖  𝑠𝑡𝑟𝑜 š𝑘𝑖
𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎
=
4.417,34 €
6.956,40 𝑚3
= 0,6350 €/𝑚3                   (6) 
 
K obratovalnim stroškom je potrebno prišteti še okoljsko dajatev v znesku 0,0528 €/m3 in tako bo 
strošek odvajanja in čiščenja kubičnega metra odpadne vode na tem sistemu stal 0,6878 €/m3. Tako bo 
strošek, ob predpostavki porabe pitne vode 3,41 m3/osebo na mesec, ki bo bremenil 4 člansko druţino 
na naslovu s hišno številko 13, znašal 9,38 €/mesec. 
 
3. Skupni stroški glede na dobo 30 let 
 
Sistem kanalizacijskega omreţja za celo vas zahteva večji nadzor in s tem povzroča tudi večje 
mesečne stroške. Prav tako pa ob rednem vzdrţevanju v dobi 30 let naj nebi prišlo do večjih investicij.  
 
Glede na izračunane podatke, tako skupni stroški v dobi 30 let znašajo: 
- Začetni investicijski stroški: 321.620,12 € 
- Letni obratovalni stroški: 4.417,34 € x 30 let = 132.520,20 €  
- Okoljska dajatev: 0,0528 €/m3 x 6.956,40 m3 x 30 let= 11.018,70 € 
 
Skupni stroški v dobi 30 let: 465.159,02 € 
 
Skupni strošek v dobi 30 let torej znaša 465.159,02 €. To pomeni, da pripada prebivalcu deleţ 
2.736,23 €. Skupni strošek za 4 člansko druţino v objektu s hišno številko 13 bo tako znašal 10.944,92 
€ v obdobju 30-ih let. Tako bo skupni strošek odvajanja in čiščenja vključno z amortizacijo začetne 
investicije znašal 30,40 €/mesec za 4-člansko druţino. 
 
9.3 Primerjava stroškov posameznih variantnih rešitev za aglomeracijo Dole pri Litiji 
Povsem logično je, da posamezne variantne rešitve povzročajo različne stroške za uporabnika. Tako 
investicijske kot tudi vzdrţevalne stroške. V preglednici so povzete vse variantne rešitve, torej za 
individualni objekt, sklop petih objektov ter celotno aglomeracijo Dole pri Litiji. 
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Preglednica 20: Primerjava rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode glede na objekt št. 13 
projekt 9.2.1 9.2.2 9.2.3 
način izvedbe individualni objekt sklop 5. objektov Dole pri Litiji - celota 
    gradbeni stroški 790,65 €  14.604,34 €  252.087,62 €  
čistilna naprava 3.098,26 €  8.308,19 €  50.370,00 €  
projektna dokumentacija -   €  1.314,00 €  9.855,00 €  
strokovni nadzor -   €  -   €  9.307,50 €  
    Skupaj investicija: 3.888,91 €  24.226,53 €  321.620,12 €  
deleţ na PE: 972,23 €  1.153,64 €  1.891,88 €  
    letni servis in vzdrţevanje 71,17 €  109,50 €  2.649,90 €  
praznjenje, odvoz blata 43,80 €  131,40 €  657,00 €  
električna energija 60,79 €  60,79 €  1.110,44 €  
okoljska dajatev 8,64 €  45,37 €  367,29 €  
    Skupaj letno vzdrţevanje: 184,40 €  347,06 €  4.784,63 €  
deleţ na PE: 46,10 €  16,53 €  28,14 €  
    skupni stroški v dobi 30 let: 9.420,91 €  34.638,33 €  465.159,02 €  
    mesečni strošek 4-čl. dr.: 26,17 €  18,33 €  30,40 € 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je najugodnejša rešitev za uporabnika varianta 9.2.2, torej varianta za 
rešitev 5. individualnih objektov. Investicija glede na populacijsko enoto ni bistveno draţja kot pri 
rešitvi za individualni objekt, prav tako pa so tudi stroški vzdrţevanja bistveno manjši. Investicija je 
dokaj ugodna zaradi centralizirane lege izbranih objektov ter tako večji deleţ priključenih uporabnikov 
na tekoči meter kanalizacije. Najmanj ugodna je rešitev za celotno vas, kjer bi se vsi objekti priklopili 
na centralni kanalizacijski sistem in končno čistilno napravo. Gre za dokaj razpršeno poselitev in 
posledično se priklopi malo objektov na tekoči meter kanalizacije. V tem primeru so bistveno večji 
tudi skupni vzdrţevalni stroški, saj gre za bolj kompleksen sistem, poleg tega pa mora imeti takšen 
sistem svojega upravnika, ki ima tudi svoje stroške.  
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Slika 22: Strošek na primeru 4 članske družine pri različnih variantah izvedbe sistema 
 
Najugodnejši je sistem, ki bi vključeval 5 objektov. V tem primeru bi strošek, ki bi bremenil 4 člansko 
druţino znašal 18,33 €/mesec ob predpostavki povprečne porabe pitne vode 3,41 m3/mesec na osebo. 
 
Iz slike 22 je razvidno, da bo za prebivalce naselja Dole pri Litiji najmanj ugoden sistem, ki je po 
direktivi Evropske unije nekako predviden. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Litja (Uradni list RS, 7-8/2006) v 3. odstavku 9. člena določa, da se 
mora stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo 
komunalno čistilno napravo, priključiti na javno kanalizacijo. Prav tako mora uporabnik na lastne 
stroške odstraniti greznico ali malo komunalno čistilno napravo, čeprav je lahko takšna naprava 
povsem nova in v popolnosti ustreza standardom čiščenja odpadne vode. 
 
Z vidika občine je ta člen v odloku logičen, saj se občini ne bi splačalo graditi kanalizacijskega 
sistema, v kolikor bi se v končni fazi nanj priključilo premalo uporabnikov. Stroški sistema bi bili 
enaki, uporabnikov premalo, s tem pa bi se zelo povečali stroški odvajanja in čiščenja kubičnega metra 
odpadne vode. Z vidika uporabnika sistema pa lahko odlok povzroča nepotrebne in velike stroške. V 
primeru, da investitor zgradi stanovanjsko hišo, je bil za pridobitev gradbenega dovoljenja primoran 
objekt priključiti na malo čistilno napravo, v kolikor kanalizacijski sistem ni zgrajen. Tako bo moral 
skoraj novo čistilno napravo še na lastne stroške izgraditi, pa čeprav je povsem uporabna. 
 
Izvedbeni primer 9.2.1 za individualni objekt je lahko tudi referenčni izračun za preostalo tretjino 
prebivalcev občine, ki jih operativni program ne zajema, morali pa bodo zagotoviti ustrezno čiščenje 
objektov. 
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9.4 Sprememba cene po implementaciji direktive 91/271/EGS ob različnih izvedbah na primeru 
referenčnega objekta 
Referenčni objekt z naslovom Dole 13, kjer prebiva 4-članska druţina je imel do sedaj samo stroške z 
letnim praznjenjem pretočne greznice ter plačilom okoljske dajatve. Povprečno je greznica, na katero 
je priključen takšen objekt, potrebna praznjenja vsake 2 leti po 2 m3 goste snovi.  
 
Tako znašajo mesečni stroški: 
- Črpanje in odvoz: 30 €/m3 + 9,5 % DDV = 32,85 € / 12 = 2,7375 € 
- Okoljska dajatev: 0,5283 €/m3 x 3,41 m3 x 4 = 7,2060 € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Skupaj = 9,94 €/mesec z DDV 
 
Podrobni izračuni stroškov pred izvedbo in po izvedbi kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v 
aglomeraciji ID 20007 v mestu Litija so predstavljeni v poglavju 8.4. 
 
 
Slika 23: Primerjava stroškov pred in po izvedbi operativnega programa 
 
Iz grafa je razvidno, da bodo prebivalci naselja Dole pri Litiji deleţni večjega dviga cene storitve 
odvajanja in čiščenja odpadne vode kot prebivalci mesta Litija. Nova cena storitve bo višja za 306 
%, v Litiji pa za 272 %. 
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Ne gre zanemariti dejstva, da bi uporabniki ob izvedbi rešitve za sklop petih objektov plačevali 12,07 
€ mesečno manj, kar bi pomenilo v dobi 30 let kar 4.345,20 €. 
 
9.5 Primerjava ocene investicije po metodologiji RZWas 2005 z idejnim projektom 
Ocene stroškov implementacije operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne komunalne 
vode temeljijo na metodi RZWas 2005, ki je podrobneje opisana v poglavju 5.3 ter poglavju 7.5, kjer 
je tudi izračunana ocena investicije v aglomeracijo ID 7377 Dole pri Litiji. 
 
Po tej metodi naj bi gradnja kanalizacijskega omreţja in čistilne naprave za Dole pri Litiji stala 
1.022.674,89 €. V izračunih v poglavju 9.2.3 pa smo ugotovili, da bi takšna investicija stala 
293.717,00 €. Metoda tako predvideva kar 348% več sredstev za izvedbo takšnega projekta. Močno 
odstopanje od ocenjene vrednosti po tej metodi se kaţe tudi v aglomeraciji ID 20007, torej mesto 
Litija, kjer se sistem ţe gradi. V tem primeru pa je bil razpis za izvedbo oddan kar 40% draţje, kot je 
bilo izračunano po tej metodi. 
 
Iz dobljenih rezultatov se da sklepati, da je metoda neprimerna za oceno investicij na področju 
Slovenije. Izdelana je bila s strani Ministrstva za okolje in zdravje deţele Bavarske ter kot takšna tudi 
preizkušena na njihovem področju. Očitno bi v primeru Slovenije potrebovali individualen pristop k 
oceni posameznih investicij ali pa vsaj idejne zasnove le teh.  
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10 VPLIV DVIGA CENE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE KOMUNALNE VODE NA 
DRUŢINSKI PRORAČUN 
V sledečem poglavju nas je zanimal vpliv dviga cene storitve, ki predstavlja mesečni fiksni strošek, na 
druţinski proračun. Dvig cene ni zanemarljiv in bo v nemalo primerih verjetno povzročal niţanje 
porabe in zahteval dodatno varčevanje. V času krize varčujemo na področjih, ki za ţivljenje niso nujno 
potrebni, so pa zelo pomembni za kakovost ţivljenja in primeren standard. Čeprav so investicije v 
komunalno infrastrukturo zelo dobrodošle, pa se Evropska unija, Republika Slovenija in občine, ki 
gradijo to infrastrukturo, verjetno premalo zavedajo, kaj s tem povzročajo uporabnikom. Ţe res, da je 
princip »uporabnik plača« povsem pošten do narave, v kateri prebivamo, poraja pa se vprašanje, ali bi 
se dalo to storitev poceniti ali pa uporabniku omogočiti laţji in blaţji prehod na novo ceno storitve. 
 
V prejšnjih poglavjih se je izkazalo, da bi manjši kanalizacijski sistem ali pa celo individualna rešitev 
za posamezen objekt povzročala uporabniku niţje stroške, kot pa sistem, ki bo moral biti zgrajen po 
direktivi Evropske unije. 
 
10.1 Druţinski prihodki na ravni drţave in Občine Litija   
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki je izvedlo anketo, kakšno obremenitev 
predstavljajo obstoječi stanovanjski stroški, je 38 % anketirancev odgovorilo da predstavljajo veliko 
breme, 52 % srednje veliko breme in 10 % jih meni, da ti stroški niso breme za druţinski proračun. 
Anketa je bila izvedena v letu 2013. Povprečna mesečna neto plača za mesec julij 2014 v Sloveniji 
znaša 1.002,75€, v Osrednjeslovenski regiji 1081,90 €, v občini Litija pa le 869,91 €. 
 
Slika 24: Povprečna neto plača v Litiji in sosednjih občinah (SURS, 2014) 
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Iz projekcije je razvidno, da se občini, ki skupaj gradita sistem, ne ponašata z dobro neto plačo glede 
na okoliške občine. Tako v primeru štiričlanske druţine z dvema staršema in dvema otrokoma letni 
prihodek znaša pribliţno 20.877,84 €. 
 
10.2 Statistični pregled porabe druţinskega proračuna 
Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je mogoče dokaj natančno določiti, 
kolikšen deleţ proračuna druţine namenjajo posameznim postavkam. Podatki v spodnji preglednici so 
prikazani na osnovi dostopne analize in se nanašajo na prvo polletje leta 2014. 
 
Preglednica 21: Opredelitev stroškov družinskega proračuna ob predpostavki dveh zaposlenih oseb 
(SURS, 2014) 
št. namen porabe deleţ znesek v € 
    1. Hrana in brezalkoholna pijača 14% 2.923,32 € 
2. Alkoholna pijača, tobak, narkotiki 2% 390,57 € 
3. Obleka in obutev 6% 1.335,66 € 
4. Stanovanje, voda, elektrika, plin in drugo 12% 2.474,22 € 
5. Pohištvo, gospodinjska oprema, vzdrţevanje in drugo 6% 1.308,05 € 
6. Zdravje 2% 460,86 € 
7. Transport 14% 2.978,20 € 
8. Komunikacije 4% 929,73 € 
9. Rekreacija in kultura 10% 2.016,35 € 
10. Izobraţevanje 1% 180,83 € 
11. Hoteli, kavarne, restavracije 4% 803,71 € 
12. Različne dobrine in storitve 10% 2.080,26 € 
13. Drugi izdatki 14% 2.996,11 € 
    
 
Letno porabljena sredstva 100% 20.877,84 € 
 
Podatki v preglednici so preračunani na povprečno plačo v občini Litija. Tako so mesečni prihodki 4 
članske druţine 20.877,84 € in za namen tekočih stroškov bivanja namenjajo 12% vseh prihodkov. Z 
novimi cenami odvajanja in čiščenja odpadne vode se bo ta deleţ spremenil. Na primeru katerega koli 
objekta, ki bo odvajal odpadno vodo preko lastne čistilne naprave v občini Litija, se bo ta deleţ dvignil 
na 13 %. 
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11 SKLEP 
Ţe ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo leta 2005 je bilo večini akterjev jasno, da je projekt 
izpolnjevanja zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode 91/271/EGS za Slovenske 
razmere postavljen preveč optimistično. V Sloveniji v tem času praktično ni bilo ustreznega odvajanja 
in čiščenja odpadne vode z izjemo večjih mest. S spremembo operativnega programa v letu 2010 se je 
rok izvedbe sicer podaljšal za 2 leti, vendar nam bo še vedno zmanjkalo časa za izpolnitev zahtev v 
rokih. 
 
Izpolnitev zahtev operativnega programa bo s finančnega vidika velik zalogaj za občine. V 
operativnem programu je sicer predvideno, da se izvedba programa financira pribliţno 39 % iz 
občinskega proračuna, 21 % iz drţavnega proračuna, 8,5 % iz okoljske dajatve ter 30,5 % iz evropskih 
sredstev. Te vrednosti so ocenjene in se v praksi bistveno razlikujejo. V Litiji se ţe izvaja rešitev za 
aglomeracijo ID 20007, kjer se gradi kanalizacijsko omreţje s centralno čistilno napravo. V tem 
primeru je občina soinvestitor v višini 27,5 %, Evropska Unija 61,6 % ter drţavni proračun v višini 
10,9 %. Kljub temu 27,5 % predstavlja velik zalogaj za občinski proračun, za kar se je morala občina 
dodatno zadolţiti. 
 
V primeru litijske občine bo z OP tehnološko pokrite le 2/3 občine. Ostala tretjina pade na pleča 
prebivalcev občine, ki bodo morali sami poskrbeti za ustrezno odvajanje in čiščenje. Investicija v 
tehnološko ustrezno odvajanje in čiščenje zasebnega objekta ni majhna, zato bi bilo smiselno s strani 
občine subvencionirati takšne investicije. Navsezadnje bo občina primorana investirati občinska 
sredstva na območjih, ki so določena z OP, zato bi bilo prav, da v neki meri poskrbi enakovredno za 
vse prebivalce. Kot zgled bi lahko vzeli katero izmed sosednjih občin, ki so investicije v male čistilne 
naprave subvencionirale z nepovratnimi pavšalnimi zneski. Prav tako bo v primeru aglomeracije ID 
20007 ter v ostalih aglomeracijah, kjer mora občina zagotoviti odvajanje in čiščenje, občina zagotovila 
financiranje investicije in jo preko amortizacije obračunavala nazaj. V primeru individualnih objektov 
pa bodo občani sami primorani iskati vir kratkoročnega ali dolgoročnega financiranja. 
 
Gledano s strani uporabnika novih tehnologij v odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode dajejo 
občine, drţava in Evropska unija premalo poudarka na nenaden vpliv podraţitev storitev. Vsekakor 
drţi, da mora uporabnik novo infrastrukturo tudi plačati, pa vendar bodo ti novi objekti povzročili 
dodaten dvig ţivljenjskih stroškov. S strani občine, ki obračunava stare in nove stroške, bi bilo 
smiselno razmisliti o postopnem prehodu na novo ceno storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode. V 
tem primeru bi morala občina subvencionirati del storitve javne sluţbe. Navsezadnje se bodo ti stroški 
ob zmerni porabi dvignili kar za 272 % v mestu Litija in za kar 298 % v aglomeraciji Dole pri Litiji.  
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Tehnološko gledano je moţnih načinov odvajanja in čiščenja pri individualnih objektih mnogo. Poraja 
se tudi vprašanje, kdo bo podučil laične zasebne investitorje o moţnih načinih izvedbe in dolgoročni 
stroškovni učinkovitosti sistemov. Proizvajalci čistilnih naprav resda nudijo tehnološko pomoč, ampak 
lahko trdimo, da so pristranski, saj prodajajo produkte z lastnim interesom po dobičku. 
 
Ne gre pa zanemariti dejstva, kar nazorno kaţejo tudi izračuni v tem diplomskem delu, da bi z 
racionalnim in razumnim pristopom lahko veliko sredstev privarčevali. Gre predvsem za dobro 
projektiranje in večkratno iskanje najugodnejše rešitve. S tem bi bili investicijski in obratovalni stroški 
za uporabnika manjši. 
 
Kljub velikim stroškom izgradnje in zahtevnosti projekta pa imajo investicije navsezadnje veliko 
pozitivnih stvari. Deleţ investicij v gradbeništvo se je s tem projektom zelo povečal in to ravno sedaj v 
času gospodarske krize. Velik del sredstev bomo pridobili s strani Evropske unije, kar predstavlja 
veliko dodano vrednost. Bistvena pozitivna lastnost pa je navsezadnje ta, zaradi katere se je projekt 
sploh začel, da zmanjšamo naše onesnaţevanje okolja in naslednjim generacijam prepustimo čisto, 
uporabno in zdravo bivalno okolje. 
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PRILOGA A:  POPIS GRADBENIH DEL ZA VARIANTO REŠITVE ODVAJANJA 
ODPADNE KOMUNALNE VODE INDIVIDUALNEGA OBJEKTA 
 
  Opis del enota mere količina cena/enoto znesek 
1. 
Priprava gradbišča z označevanjem osi dotoka in 
odtoka ter določitev lokacije izkopa kpl 1,00      40,00 €     40,00 €  
2. Površinski odriv humusa na rob gradbene jame m2 20,00           3,20 €      64,00 €  
3. 
Širok strojni izkop gradbene jame globine 0-3.0 m, 
pod kotom 60 stopinj, v terenu III. kat. z 
nakladanjem na kamion in odvozom na začasno 
gradbeno deponijo. Upoštevano 90% vsega izkopa. 
Obračun za 1 m3.  m3 8,10          9,00 €     72,90 €  
4. 
Dobava in nabava 2x sejanega peska frakcije 0.02-
16 mm in posteljice debeline 10 cm, odvisno od 
premera cevi,  s planiranjem in strojnim 
utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 
1cm. m
3
 0,32        17,00 €       5,44 €  
5. 
Dobava in vgrajevanje podloţnega betona na dno 
gradbene jame kot leţišče za čistilno napravo v 
debelini 10 cm in ustrezno armaturo. m
3
 0,32       110,00 €      35,20 €  
6. 
Dobava in nabava 2x sejanega peska frakcije 0.02-
16 mm in izdelava obsipa čistilne naprave do 30 cm 
okoli naprave. Postopno polnjenje čistilne naprave z 
vodo in zasipanjem m
3
 4,86         17,00 €      82,62 €  
7. 
Strojni izkop za kanalizacijske cevi globine 0-3.0 m, 
pod kotom 60 stopinj, v terenu III. kat. z 
nakladanjem na kamion in odvozom na začasno 
gradbeno deponijo. Upoštevano 90% vsega izkopa. 
Obračun za 1 m3.  m3 5,00           9,00 €     45,00 €  
8. 
Dobava in montaţa kanalizacijskih cevi PVC DN 
160 mm za priključitev na hišni odtok in odtok iz 
čistilne naprave. m' 10,00         18,39 €    183,90 €  
9. Dobava in nasipanje peska kot posteljica 
kanalizacijskih cevi in obsipavanje po montaţi cevi. m3 5,00         17,00 €      85,00 €  
10. Raztiranje zemljine in utrjevanje po trasi 
kanalizacijskih cevi. m
3
 4,00           3,00 €      12,00 €  
11. Odvoz viška materiala na trajno deponijo in plačilo 
dajatev m
3
 8,00           2,00 €      16,00 €  
12. Pospravljanje z vzpostavitvijo prvotnega stanja na 
lokaciji gradbišča. kpl 1,00         80,00 €      80,00 €  
   skupaj gradbena dela:   722,06 €  
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PRILOGA B:  POPIS ZA GRADBENA DELA ZA KANALIZACIJSKI SISTEM SKLOPA 
PETIH OBJEKTOV 
 
  Opis del enota mere količina cena/enoto znesek 
1. 
Zakoličenje osi kanalov z zavarovanjem osi. 
Označka jaškov in hišnih odcepov. Določitev nivoja 
za merjenje globine izkopov. Določitev lokacije 
čistilne naprave in izpusta. 
m' 290,00           2,00 €         580,00 €  
2. Površinski odriv humusa na rob gradbene jame m2 290,00           3,20 €         928,00 €  
3. 
Rušenje asfaltnega cestišča cebeline cca 8 cm, s 
pravilnim odrezom robov. Odstranitev samo za 
prekop cestišča in montaţa cevi. Po zasipanju in 
utrjevanju priprava za asfaltiranje. 
m
2
 3,00           4,00 €           12,00 €  
4. 
Strojni izkop za jašek fi60 cm cevi globine 1,5 m, 
pod kotom 90 stopinj, v terenu III. kat. z 
nakladanjem na kamion in odvozom na začasno 
gradbeno deponijo. kos 4,00         25,00 €         100,00 €  
5. 
Strojni izkop za jašek fi40 cm cevi globine 1,5 m, 
pod kotom 90 stopinj, v terenu III. kat. z 
nakladanjem na kamion in odvozom na začasno 
gradbeno deponijo. kos 5,00         25,00 €         125,00 €  
6. 
Strojni izkop za kanalizacijske cevi globine 80 cm, 
širine 50 cm, pod kotom 90 stopinj, v terenu III. kat. 
z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno 
gradbeno deponijo. Obračun za 1 m3.  m3 116,00           9,00 €      1.044,00 €  
7. 
Širok strojni izkop gradbene jame globine 0-3.0 m, 
pod kotom 60 stopinj, v terenu III. kat. z 
nakladanjem na kamion in odvozom na začasno 
gradbeno deponijo. Izkop za čistilno napravo. m3 25,00           9,00 €         225,00 €  
8. 
Dobava in nabava 2x sejanega peska frakcije 0.02-
16 mm in posteljice debeline 10 cm, odvisno od 
premera cevi,  s planiranjem in strojnim 
utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 
1cm. m
3
 1,60         17,00 €           27,20 €  
9. 
Dobava in vgrajevanje podloţnega betona na dno 
gradbene jame kot leţišče za čistilno napravo v 
debelini 10 cm in ustrezno armaturo. m
3
 1,60       110,00 €         176,00 €  
10. 
Izvedba hišnega revizijskega jaška Ø 40 cm, g = 
110 za feklano kanalizacijo iz BC cevi in LTŢ 
pokrovom 40/40 cm z betoniranjem in zaglajenjem 
dna. Izvedba priključka hišne kanalizacije. kos 5,00       200,00 €      1.000,00 €  
11. 
Izvedba revizijskega jaška Ø 60 cm, g = 110 za 
feklano kanalizacijo iz BC cevi in LTŢ pokrovom 
60/60 cm z betoniranjem in zaglajenjem dna kos 3,00       240,00 €         720,00 €  
12. 
Izvedba ponikovalnega jaška Ø 60 cm, g = 200 za 
iztok iz čistilne naprave iz BC cevi in LTŢ 
pokrovom 60/60. kos 1,00       280,00 €         280,00 €  
13. 
Izvedba priključka kanalizacijske cevi na revizijski 
jašek kos 8,00         20,00 €         160,00 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
14. 
Dobava in nabava 2x sejanega peska frakcije 0.02-
16 mm in izdelava obsipa čistilne naprave do 30 cm 
okoli naprave. Postopno polnjenje čistilne naprave z 
vodo in zasipanjem m
3
 25,00         17,00 €         425,00 €  
15. 
Dobava in montaţa kanalizacijskih cevi PVC DN 
160 mm za kanalizacijski sistem in hišne priključke m' 290,00         18,39 €      5.333,10 €  
16. Dobava in nasipanje peska kot posteljica 
kanalizacijskih cevi in obsipavanje po montaţi cevi. m3 50,00         17,00 €         850,00 €  
17. 
Raztiranje zemljine in utrjevanje po trasi 
kanalizacijskih cevi. m
3
 29,00           3,00 €           87,00 €  
18. 
Odvoz viška materiala na trajno deponijo in plačilo 
dajatev m
3
 40,00           2,00 €           80,00 €  
19. 
Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem bitugramoz v 
debelini 5 cm in zaključnim obrabnim slojem v 
debelini 3 cm. m
2
 3,00         35,00 €         105,00 €  
20. Preizkus vodotesnosti nove fekalne kanalizacije m' 290,00           2,00 €         580,00 €  
21. 
Pospravljanje z vzpostavitvijo prvotnega stanja na 
lokaciji gradbišča. kpl 1,00       500,00 €         500,00 €  
   skupaj gradbena dela:    13.337,30 €  
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PRILOGA C:  POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
ODPADNE VODE CELOTNEGA NASELJA DOLE PRI LITIJI 
 
  Opis del enota mere količina cena/enoto znesek 
1. 
Zakoličenje osi kanalov z zavarovanjem osi. 
Označba jaškov in hišnih odcepov. Določitev 
nivoja za merjenje globine izkopov. Določitev 
lokacije čistilne naprave in izpusta. 
m' 2600,00           2,00 €        5.200,00 €  
2. Površinski odriv humusa na rob gradbene jame m2 2600,00           3,20 €        8.320,00 €  
3. 
Rušenje asfaltnega cestišča cebeline cca 8 cm, s 
pravilnim odrezom robov. Odstranitev samo za 
prekop cestišča in montaţa cevi. Po zasipanju in 
utrjevanju priprava za asfaltiranje. 
m2 1300,00           4,00 €     5.200,00 €  
4. 
Strojni izkop za jašek fi60 cm cevi globine 1,5 m, 
pod kotom 90 stopinj, v terenu III. kat. z 
nakladanjem na kamion in odvozom na začasno 
gradbeno deponijo. kos 42,00        25,00 €       1.050,00 €  
6. 
Strojni izkop za kanalizacijske cevi globine 80 cm, 
širine 50 cm, pod kotom 90 stopinj, v terenu III. 
kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na 
začasno gradbeno deponijo. Obračun za 1 m3.  m3 1270,00          9,00 €      11.430,00 €  
7. 
Širok strojni izkop gradbene jame globine 0-6.0 m, 
pod kotom 60 stopinj, v terenu III. kat. z 
nakladanjem na kamion in odvozom na začasno 
gradbeno deponijo. Izkop za čistilno napravo. m3 120,00           9,00 €       1.080,00 €  
8. 
Dobava in nabava 2x sejanega peska frakcije 0.02-
16 mm in posteljice debeline 10 cm, odvisno od 
premera cevi,  s planiranjem in strojnim 
utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 
1cm. m3 6,00         17,00 €          102,00 €  
9. 
Dobava in vgrajevanje podloţnega betona na dno 
gradbene jame kot leţišče za čistilno napravo v 
debelini 10 cm in ustrezno armaturo. m3 6,00      110,00 €          660,00 €  
10. 
Izvedba hišnega revizijskega jaška Ø 40 cm, g = 
110 za feklano kanalizacijo iz BC cevi in LTŢ 
pokrovom 40/40 cm z betoniranjem in zaglajenjem 
dna. Izvedba priključka hišne kanalizacije. kos 72,00       200,00 €     14.400,00 €  
11. 
Izvedba revizijskega jaška Ø 60 cm, g = 110 za 
feklano kanalizacijo iz BC cevi in LTŢ pokrovom 
60/60 cm z betoniranjem in zaglajenjem dna kos 42,00      450,00 €      18.900,00 €  
12. 
Izvedba ponikovalnega jaška primernih dimenzij za 
iztok iz čistilne naprave iz BC cevi in primernim 
revizijskim pokrovom teţke izvedbe. kos 1,00      600,00 €          600,00 €  
13. 
Izvedba priključka kanalizacijske cevi na revizijski 
jašek kos 42,00        20,00 €          840,00 €  
14. 
Dobava in nabava 2x sejanega peska frakcije 0.02-
16 mm in izdelava obsipa čistilne naprave do 30 cm 
okoli naprave. Postopno polnjenje čistilne naprave 
z vodo in zasipanjem m3 25,00        17,00 €          425,00 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 
15. Dobava in montaţa kanalizacijskih cevi PVC DN 
160 mm za kanalizacijski sistem in hišne priključke  m1 1000,00        27,00 €     27.000,00 €  
16. 
Dobava in montaţa kanalizacijskih cevi PVC DN 
160 mm za kanalizacijski sistem in hišne priključke 
pod povoznimi površinami.  m1 1000,00        34,00 €     34.000,00 €  
17. 
Dobava in montaţa kanalizacijskih cevi PVC DN 
250 mm za kanalizacijski sistem pod povoznimi 
površinami  m1 600,00         60,60 €      36.360,00 €  
18. 
Dobava in nasipanje peska kot posteljica 
kanalizacijskih cevi in obsipavanje po montaţi cevi. m3 450,00         17,00 €        7.650,00 €  
19. 
Raztiranje zemljine in utrjevanje po trasi 
kanalizacijskih cevi. m3 600,00           3,00 €        1.800,00 €  
20. Odvoz viška materiala na trajno deponijo in plačilo 
dajatev m3 450,00          2,00 €          900,00 €  
21. 
Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem bitugramoz v 
debelini 5 cm in zaključnim obrabnim slojem v 
debelini 3 cm. m2 1300,00         15,00 €      19.500,00 €  
22. Preizkus vodotesnosti nove fekalne kanalizacije m' 2.600,00           2,00 €        5.200,00 €  
23. Izdelava črpališča za 4 individualne objekte. 
Montaţni objekt. kpl 1,00    4.800,00 €        4.800,00 €  
24. 
Dobava in montaţa črpališča v predhodno 
pripravljen objekt. Končna montaţa za zagotovitev 
delovanja naprave. kpl 1,00    2.400,00 €        2.400,00 €  
25. 
Dobava in montaţa servisnega objekta čistilne 
naprave. Montaţni objekt kovinske izvedbe 
dimenzij 6x3 m. Izdelava vseh priključkov čistilne 
naprave in elektronike. kpl 1,00    8.000,00 €        8.000,00 €  
26. 
Pospravljanje z vzpostavitvijo prvotnega stanja na 
lokaciji gradbišča. kpl 1,00    4.000,00 €        4.000,00 €  
27. 
Delne zapore cest v času gradnje. Prestavljanje 
zapore in koordinacija z cestno sluţbo. m' 2.600,00           4,00 €      10.400,00 €  
   skupaj gradbena dela:    230.217,00 €  
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